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RESUMO  
O trabalho desenvolvido tem como objetivo analisar e propor estratégias que levem ao funcionamento 
ótimo de uma equipa de Fiscalização Municipal, concretamente em situações de Obras Privadas. 
Na situação atual em que o país se encontra, onde cada vez menos existe confiança nas entidades 
públicas e nos serviços que estas prestam, é importante gerar confiança nos cidadãos e aproximá-los 
dos seus governantes. Neste sentido é do interesse académico analisar o modo de funcionamento duma 
Fiscalização Municipal em situações reais, obtendo o máximo de casos práticos reais possíveis, como 
base para uma análise teórica. 
Neste trabalho foi elaborado um modelo teórico segundo as ISO 9001, para o funcionamento da 
equipa de Fiscalização Municipal no que se refere a Obras Privadas. Foi também levantado um 
sistema de fiscalização real que representa o da Câmara Municipal de Baião. De seguida foi realizada 
uma comparação entre os dois modelos para averiguar qual deles levará a Fiscalização Municipal por 
um caminho ótimo do ponto de vista da Qualidade. 
Para elaborar este estudo recorreu-se a uma análise SWOT, que avalia as Forças, Fraquezas, 
Oportunidades e Ameaças do sistema de Fiscalização, através da construção de matrizes que 
culminam nas estratégias a adotar. 
Por fim, chegou-se à conclusão que os dois sistemas são completamente diferentes, sendo que o 
modelo real apresenta diversas lacunas tanto de ordem organizacional como de ordem profissional. O 
sistema proposto elimina praticamente todas as lacunas existentes e torna apta a Fiscalização 
Municipal para ser certificada segundo as ISO 9001. 
Para certificar este setor é necessário alterar o funcionamento da Fiscalização Municipal não só nas 
áreas propostas mas também em outras áreas de atuação, áreas essas que vão além do âmbito desta 
dissertação, cuja análise de desempenho se sugere como medida de desenvolvimento futuro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Fiscalização Municipal, ISO 9001, Controlo de Qualidade, SWOT, Obras 
Privadas. 
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ABSTRACT  
 
Th's work aims to analyze and propose strategies that would lead to the optimal functioning of 
Municipal Supervision a team, particularly in situations of Private Works Control. 
In the current situation of Portugal, where there is less and less confidence in public institutions and 
services they provide, it is important to generate trust among citizens and bring them closer to their 
rulers. It is also of academic interest to analyze the mode of operation of the Municipal Supervision on 
real situations, getting the maximum possible real case studies. 
In this work a theoretical model was constructed according to ISO 9001, for the operation of the 
Municipal Supervision team with regard to Private Works. It was also reported a system of real 
oversight representing the Municipality of Baião. Then a comparison was made between the two 
models to determine which of them will take the Municipal Authority for the optimal path from the 
point of view of quality. 
To develop this analysis a SWOT system was used analysis which evaluates the Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats through the construction of matrices that culminate in 
strategies to adopt. 
Finally, it was archived the conclusion that the two systems are completely different, and the actual 
model has several shortcomings as much as organisational business. The proposed system eliminates 
virtually all gaps and makes it capable of Municipal Supervision to be certified to ISO 9001. 
To make this sector is necessary to change the operation of the Municipal Supervision in other areas, 
that go beyond the scope of this dissertation, whose performance analysis is suggested as a measure of 
future development. 
 
KEYWORDS: Municipal Supervision, ISO 9001, Quality Control, SWOT, Private Works. 
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1 
INTRODUÇÃO 
 
1.1. GENERALIDADES 
 
A área da Construção Civil abrange todas as atividades que têm como objetivo final a produção de 
obras, sendo elas dos mais diversos tipos. Nesta área não estão presentes apenas as diversas fases de 
construção mas também as fases que antecedem e precedem estas, tais como as fases de planeamento e 
de projeto de edifícios. 
O processo de construção é um processo complexo, que possui uma enorme multiplicidade de 
profissionais, de equipamentos e de materiais. Todos estes itens têm que funcionar em pleno para 
darem origem a um produto final com qualidade. 
No entanto, para as empresas importa não só que o produto final seja de Qualidade mas também que 
ao mesmo tempo se cumpram uma série de exigências internas, tais como, reduzir os custos, aumentar 
a produtividade e cumprir as exigências dos clientes. 
A Fiscalização tem vindo a ganhar grande importância neste setor, pois permite a redução do 
desperdício, a sistematização de processos e a Qualidade do produto final. Todos os itens anteriores 
vão de encontro às expetativas tanto das empresas como do Dono de Obra. Para as empresas é possível 
reduzir os custos e o tempo de construção, evitando assim prejuízos e multas, o Dono de Obra obtém o 
produto que desejou sem qualquer problema adicional. 
Os serviços prestados pela Fiscalização devem ir muito além das imposições legais para que seja 
possível cumprir todos os objetivos que são esperados dela. A Fiscalização deve funcionar como 
mediadora e coordenadora das várias etapas e dos vários intervenientes da construção. As funções da 
Fiscalização estão constantemente a serem atualizadas, crescendo com o nível de exigência do Dono 
de Obra e para que o trabalho da Fiscalização seja efetuado corretamente, esta deve ser contratada em 
fase de projeto com o objetivo de minimizar os erros de projeto e verificar o planeamento de 
atividades que o empreiteiro propõe para a execução da obra.  
Mas o caso da Fiscalização Municipal é uma exceção a tudo o que foi anteriormente referido, uma vez 
que não representa o Dono de Obra, mas sim as entidades Camararias que procedem ao licenciamento 
da mesma. Enquanto que a Fiscalização de Obras é uma obrigação legal do Dono de Obra, com vista a 
aumentar a Qualidade do produto final, a Fiscalização Municipal é necessária em todas as obras 
sujeitas a licenciamento municipal. 
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A Fiscalização Municipal é regida pela Portaria nº 232/2008 de 11 de Março, onde estão referenciados 
os campos de atuação e os modos de atuar perante as diversas situações que requerem Licenciamento. 
A Fiscalização Municipal pretende verificar a conformidade entre o projeto e aquilo que vai sendo 
construído, sendo que em cada fase de construção vai sendo atribuída uma Licença com duração 
limitada caso se verifique conformidade entre o projeto e o edificado. A última fiscalização à obra 
acontece quando a obra se encontra concluída para que seja atribuída a Licença de Utilização. 
Em suma, os objetivos da Fiscalização interligam-se com os da Fiscalização Municipal, pois ambos 
pretendem que se produzam obras com Qualidade e que seja cumprido o estipulado no projeto. A 
grande diferença está no carater de obrigatoriedade que cada uma possui, pois enquanto a Fiscalização 
de Obras é obrigatória, a Fiscalização Municipal é necessária e existem coimas pesadas para as Não 
Conformidades. 
 
1.2. OBJETIVOS 
Esta dissertação tem como objetivos explicitar as funções da Fiscalização Municipal e criar um 
sistema de Conformidade que possa ser aplicado a todas as obras privadas sujeitas a fiscalização 
depois de possuírem o seu projeto aprovado, ou seja, esta dissertação prende-se com a Fiscalização 
Municipal em fase de obra. 
É também objeto de estudo nesta dissertação a caracterização atual do sistema de Fiscalização 
Municipal (FM) no caso de estudo, assim como a aplicação do novo sistema de Fiscalização 
desenvolvido nesta dissertação.  
Por fim será realizada uma análise SWOT entre a situação atual da Fiscalização Municipal e a nova 
situação após a realização do Sistema de Conformidade proposto. 
 
1.3. ÂMBITO 
O âmbito desta dissertação insere-se no domínio das etapas de Licenciamento de Obras Privadas no 
que decorre das responsabilidades municipais. 
Pretende-se que o sistema criado cumpra as normas ISO 9001, de forma a estar pronto a ser certificado 
caso assim seja pretendido pela Câmara Municipal de Baião. 
Não inclui a Fiscalização do Dono de Obra nem de outras áreas que vão além da Engenharia Civil. 
 
1.4. ENQUADRAMENTO 
1.4.1. HISTÓRICO 
O conceito de Fiscalização encontra-se difundido há várias décadas no setor da construção, tendo 
sofrido ao longo do tempo importantes mudanças e evoluções. Inicialmente a fiscalização era 
associada ao fiscal de obra, que era reconhecido como uma pessoa conhecedora da arte e por vezes 
sem habilitações em Engenharia, que apenas controlava os processos de construção em obra. 
Cada vez a existirem maiores e mais qualificadas construções o Estado sentiu a necessidade de 
controlar aquilo que ia sendo feito, e ao pagamento de licenças mediante a construção em questão. Foi 
aí que surgiu a Fiscalização Municipal, que é representada por um profissional (sem especificação 
legal de habilitações) que tem a função de verificar a conformidade entre o que está no projeto 
licenciado e o que está a ser construído. 
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Atualmente todos os municípios possuem Fiscais Municipais ao seu encargo que executam as funções 
constantes na Portaria 232/2008 de 11 de Março. 
 
1.4.2. SOCIAL 
Atualmente e com tendência a aumentar, as leis e normas tornam-se mais abundantes e as construções 
com regras mais rígidas. Existem cada vez mais itens na construção que são objeto da fiscalização 
municipal, e uma vez que essa fiscalização é realizada por seres humanos e, errar é humano, é normal 
que entre tantos itens surja algum que passe despercebido.  
Assim sendo, é importante criar um sistema de fácil análise e preenchimento para que o processo de 
licenciamento ocorra sem percalços, pois é um processo que envolve grandes valor investimentos e 
elevadas consequências para quem não cumpra o que é previsto. 
A Certificação do Sistema de Fiscalização é uma mais-valia para qualquer município, uma vez que 
representa credibilidade, fiabilidade e imparcialidade do serviço prestado na medida que: 
 Reforça a confiança dos utentes; 
 Diminui os erros e omissões; 
 Evidencia o cumprimento de requisitos regulamentares; 
 Diminui o tempo de espera da Licença. 
 
1.4.3. POLÍTICO 
A satisfação dos eleitores é um problema quase tão complexo como a construção. A qualidade do 
serviço é apenas um dos elementos objeto de aprovação do eleitor mas que pode fazer diferença na 
altura de eleger um novo representante político. 
Tudo o que puder ser feito pelos representantes políticos para conquistarem os votos dos eleitores por 
norma é feito. O licenciamento de obras privadas é um processo que mais tarde ou mais cedo passará 
por quase todos os eleitores e que normalmente gera muita controvérsia. Existem sempre pessoas que 
tentam contornar o sistema e constroem obras com alterações ao que consta no projeto licenciado na 
esperança que seja aceite com a condição do seu voto nas autárquicas. 
Com a Certificação do Licenciamento das obras privadas, a decisão de aprovação ou não da obra deixa 
de ser responsabilidade do representante autárquico e passa a ser regida por leis e normas mais 
apertadas que as atuais, impossibilitando o representante político de ser culpabilizado e pressionado 
com o sentido do voto. 
Ao tornar o sistema Certificado é dada confiança aos eleitores de que tudo está sendo realizado 
segundo a lei e desmotiva os potenciais eleitores de realizarem obras com não conformidades, o que só 
reforça a imagem do município no combate às Não Conformidades. 
 
1.4.4. CULTURAL 
Atualmente a atividade da Fiscalização Municipal está muitas vezes associada à ideia de entrave dos 
trabalhos de construção e do pagamento de coimas e multas. Com este sistema pretende-se fazer a 
desmistificação do que é a Fiscalização Municipal, mostrando que os fiscais apenas cumprem normas 
e leis, e que não colocam nenhuma opinião pessoal na aprovação ou rejeição da licença pretendida. 
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Ao informar os requerentes que a Fiscalização é certificada é possível aumentar a confiança dos 
mesmos no processo de licenciamento e desmotivar os infratores que tinham ideias ilegais para obter a 
licença. 
 
1.4.5. ECONÓMICO 
Atualmente todos os serviços públicos têm custos, custos esses que são suportados ou pelos utentes ou 
pelo Estado. Quanto mais licenças forem atribuídas maiores são lucros de todos os intervenientes no 
processo da construção: 
 Os governantes ficam a ganhar pois vêm o seu concelho a evoluir e os eleitores mais 
satisfeitos, gastando menos tempo com não conformidades e consequentemente menos 
dinheiro.  
 Os requerentes não precisam parar as obras nem pagar as multas ou coimas inerentes às não 
conformidades. 
 Os pequenos subempreiteiros locais possuem mais trabalho e não necessitam ver o seu nome 
manchado nos órgãos autárquicos por incoerências no projeto. 
Assim sendo, a construção dinamiza todo um concelho, trazendo consigo emprego e dinamizando 
locais. Se o Licenciamento for um serviço com qualidade mais pessoas o irão usar e mais poder 
económico esse concelho possuirá, pois mais confiança os utentes terão no serviço. 
 
1.5. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 
A metodologia de investigação adotada, para a elaboração desta Dissertação, assenta no método lógico 
dedutivo com uma vertente experimental.  
Este método fará uso dos recursos bibliográficos existentes para chegar a uma conclusão nova, ou seja, 
pressupõe que existam verdades já confirmadas acerca da Fiscalização Municipal e de Sistemas de 
Conformidade de Obras Privadas para através dessa informação chegar a uma conclusão ainda não 
obtida e criar um documento que reproduza essa mesma conclusão. 
A vertente experimental deste método será a aplicação do sistema criado a um caso de estudo e 
verificar se o sistema funciona ou não, ou seja, será testado o sistema e verificada a sua viabilidade. 
Numa fase inicial será realizada uma pesquisa bibliográfica do que existe sobre Fiscalização 
Municipal e em paralelo uma recolha de informação obtida presencialmente juntos dos Fiscais 
Municipais do caso de estudo. 
Numa segunda fase será proposto um sistema de Controlo de Licenciamento Municipal que possa ser 
aplicado a todas as obras privadas. 
Por último será testado esse sistema com um caso real e será verificada a sua correta constituição. 
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1.5.1 FUNDAMENTAÇÃO DA PROBLEMÁTICA 
Para fundamentar a necessidade desta Dissertação, optou-se por se realizar inquéritos em várias 
Câmaras Municipais. Estes inquéritos contêm questões relacionadas com Fiscalização Municipal e as 
normas ISO 9001. Foram realizados inquéritos a cinco Câmaras Municipais. 
 
O Inquérito é constituído pelas seguintes questões: 
1. Este Município possui algum dos seus serviços certificados pela APCER segundo a ISO 9001? 
2. Acha importantes os Municípios possuírem os seus serviços certificados pela APCER segundo 
a ISO 9001? 
3. Acha que o facto de os Municípios possuírem os seus serviços certificados influencia a 
confiança que o utente deposita no serviço? 
4. Relativamente à Fiscalização Municipal, acha importante a certificação da APCER segundo a 
ISO 9001 deste serviço? 
5. Acha que o facto de possuir este serviço certificado pela APCER iria diminuir as reclamações 
dos utentes que utilizam este serviço? 
6. Acha que o facto do serviço de Fiscalização Municipal ser certificado pela APCER segundo a 
ISO 9001 iria desmotivar os utentes que necessitam deste serviço a cometer infrações? 
7. Gostaria de possuir o serviço de Fiscalização Municipal certificado pela APCER? 
a. Se sim, sabe como o fazer? 
Fig.1.1 – Ficha de Inquérito 
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8. Como possui os seus serviços de Fiscalização organizados? 
As respostas ao inquérito estão organizadas por números, que estão orientados numa escala crescente 
de importância. 
1 – Sem Importância, 
2 – Pouco Importante,  
3 – Importante,  
4 – Muito Importante, 
5 – Fundamental. 
Os resultados obtidos para cada questão foram os seguintes: 
1. Para a questão número 1, apenas a Câmara Municipal de Marco de Canaveses apresenta 
alguns dos seus serviços Certificados, sendo eles o Departamento de Administração Geral e 
Finanças e Departamento de Desenvolvimento Económico-social. 
2. Pela análise do gráfico seguinte é possível verificar que todos os municípios consideram muito 
importante a certificação pela APCER, com exceção do município de Resende que apenas 
considera importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. É possível verificar que três dos municípios consideram que o facto de possuírem os seus 
serviços certificados é muito importante para garantir a confiança dos utentes no serviço. Os 
restantes consideram ser importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1.2 – Gráfico da resposta à pergunta nº 2 do Inquérito  
1
2
3
4
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Baião Cinfães Mesão -
Frio
Resende Marco de 
Canaveses
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4. De modo geral todos os municípios consideram muito importante a certificação do serviço de 
Fiscalização Municipal. Apenas um município considera importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Apenas dois municípios consideram que ao possuírem os seus serviços de Fiscalização 
Municipal certificados é muito importante para a redução de reclamações. Os restantes 
consideram apenas importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Três dos municípios consideram importante que ao possuírem os seus serviços de Fiscalização 
Municipal certificados os utentes seriam desmotivados a cometer infrações. Os restantes 
consideram muito importante. 
1
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Baião Cinfães Mesão -
Frio
Resende Marco de 
Canaveses
Fig.1.3 – Gráfico da resposta à pergunta nº 3 do Inquérito 
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Fig.1.4 – Gráfico da resposta à pergunta nº 4 do Inquérito 
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Fig.1.5 – Gráfico da resposta à pergunta nº 5 do Inquérito 
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7. De modo geral todos os municípios gostariam de possuir os seus serviços de Fiscalização 
Municipal certificado, tal facto verifica-se nas respostas de muito importante dadas. Apenas 
um município considera importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.a) Apenas o município do Marco de Canaveses sabe como fazer para certificar o seu serviço de 
Fiscalização Municipal caso o pretenda, tal facto advém da situação de já possuir alguns dos 
seus serviços certificados. Os restantes municípios não sabem como certificar o seu serviço de 
Fiscalização Municipal. 
 
8. De modo geral todos os municípios que participaram no inquérito possuem os seus serviços de 
Fiscalização Municipal organizado da mesma forma, sendo que todos cumprem as mesmas 
funções não existindo nenhum chefe entre eles. O município do Marco de Canaveses possui a 
Policia Municipal a ajudar nas tarefas da Fiscalização Municipal. 
 
Pode-se concluir desta forma que: 
 Não está implementada uma sistematização de procedimentos nos serviços de F.M. como seria 
necessário. Tal facto leva a que cada caso seja muito dependente de decisões pessoais ou da 
“cara do requerente”. 
 Os Municípios vêm com bons olhos a uniformização de procedimentos que uma certificação 
da qualidade acarreta. 
 O referencial ISO 9001 é um método tomado como objetivo. 
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Fig.1.6 – Gráfico da resposta à pergunta nº 6 do Inquérito 
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Fig.1.7 – Gráfico da resposta à pergunta nº 7 do Inquérito 
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1.6. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 
Esta Dissertação está organizada em seis capítulos, que abaixo se caraterizam sumariamente: 
 Capitulo 1 – Introdução: corresponde ao início da Dissertação e expõe uma breve explicação 
do trabalho desenvolvido bem como dos seus objetivos, âmbito e enquadramento. 
 Capítulo 2 – Conceitos Importantes neste Estudo: serão apresentadas as definições dos 
principais temas presentes ao longo da Dissertação. 
 Capitulo 3  Apresentação do Caso de Estudo: será apresentada a organização da CMB, assim 
como os seus objetivos. Será ainda referido as funções da equipa de Fiscalização da CMB, 
assim como a Legislação em vigor na mesma. Será ainda apresentada a forma de 
funcionamento da equipa de Fiscalização na CMB para Obras de Privadas, expondo as ações e 
reações que efetuam. 
 Capítulo 4  Modelo Proposto: será apresentada em detalhe a proposta do sistema de Controlo 
de Conformidade para o Licenciamento de Obras Privadas. 
 Capitulo 5 – Análise ao Sistema de Fiscalização: será realizada uma análise SWOT 
comparativa entre o modelo da CMB e o modelo proposto, com objetivo de verificar as 
estratégias que daí surgem. Numa segunda parte será feita uma análise à aplicabilidade das 
Check-List propostas. 
 Capitulo 6  Conclusões e Desenvolvimentos Futuros: será realizada uma breve síntese de 
toda a Dissertação e apresentadas as conclusões obtidas. Serão ainda apresentadas propostas 
para desenvolvimentos futuros que possam surgir. 
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2 
CONCEITOS IMPORTANTES NESTE ESTUDO 
 
2.1. O CONCEITO DE QUALIDADE 
2.1.1. A EVOLUÇÃO HISTÓRICA 
Desde sempre o Homem se preocupou em melhorar as suas condições de vida, tentando sempre 
adequar os processos e atividades de acordo com as suas necessidades. Exemplo disso é a descoberta 
do fogo, a arquitetura dos povos antigos e o desenvolvimento de fórmulas matemáticas, entre outros. 
Todos estes avanços partem de um grande força de vontade do Homem em querer evoluir e aumentar 
o seu nível de conhecimento e conforto. 
O conceito de Qualidade tal como o conhecemos sofreu várias etapas ao longo do tempo, começando 
por designar-se Inspeção. Nesta fase apenas era verificada a qualidade do produto final. Esse produto 
era separado em aceite, caso estivesse corretamente confecionado, ou rejeitado caso não estivesse de 
acordo com o previsto. 
Devido às dificuldades levantadas pela garantia da segurança das centrais nucleares, houve uma 
evolução do conceito para a Garantia da Qualidade com a criação de Normas de Sistemas de 
Qualidade que passaram a regulamentar a forma de execução de todas as atividades que permitiam 
assegurar o rigoroso cumprimento dos requisitos de qualidade e de segurança. 
 No entanto, com o passar dos anos concluiu-se que garantir a qualidade não é suficiente para garantir 
a empresa. É preciso produzir com qualidade mas ao menor custo possível, ou seja, é necessário saber 
gerir a qualidade. Para tal é necessário garantir e gerir a qualidade em todos os setores de atividade da 
empresa, satisfazendo todos os intervenientes no processo de produção ao menor custo possível. 
Passado alguns anos, verificou-se que a política de foco no cliente acabava por ser egoísta, pois uma 
vez que as empresas funcionam como organizações económicas, sociais e culturais, a produção não 
podia apenas centrar-se no cliente mas sim na cultura da própria empresa. 
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A questão da qualidade está constantemente a ser alvo de evolução, passando de uma simples análise 
do produto final para uma Gestão Estratégica Da Qualidade Total. Este método usa a melhoria 
contínua como uma arma estratégica para fortalecimento da competitividade e rentabilidade. 
Dentro do processo de evolução da função qualidade podemos verificar que houve significativas 
alterações quanto à forma de visualização da mesma no decorrer do tempo, como podemos ver na 
figura 2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.1 - Evolução do Conceito de Qualidade [20] 
Fig. 2.2 - Alterações com o decorrer do tempo do conceito Qualidade [20] 
   Sistema de Controlo de Conformidade em Licenciamento de Obras Privadas 
 
 
13 
 
2.1.2. DEFINIÇÃO DE QUALIDADE 
O conceito de Qualidade é bem conhecido por todos, no entanto é um conceito bastante complexo. A 
Qualidade pode possuir diversas definições, definições essas que dependem do assunto que se esteja a 
tratar. Pode-se falar em qualidade de vida, de ensino, de atendimento. 
Dentro do mesmo assunto ainda podem existir diversos fatores que considerem o produto ou serviço 
de qualidade, são esses os fatores que variam de indivíduo para indivíduo e dependem da sua perceção 
para o que consideram “Qualidade”. Tudo depende das expetativas, experiências e objetivos que cada 
pessoa pretende obter de um produto ou serviço. 
As definições de qualidade têm sido várias ao longo do tempo, dependendo do autor que as escreve. 
Por mais que sejam as definições existentes parece não existir consenso entre os vários autores. Para 
Ph Crosby o problema desta falta de consenso reside em “O problema da gestão da qualidade não é o 
que as pessoas desconhecem sobre isso. É o que as pessoas julgam já serem sabedoras” (Ph Crosby). 
De modo geral pode-se considerar que a qualidade reside no equilíbrio entre os fatores da gestão das 
empresas. Fatores esses que são a conformidade, custos e prestações associadas, filosofia apoiada por 
Crosby quando diz “A qualidade orientada para o consumidor e sustentada em custos razoáveis, 
constitui uma forte estratégia dos nossos dias” (Ph Crosby). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A qualidade foi considerada como o resultado de uma interação de vários processos organizacionais, 
como expresso pelo conceito de controlo de qualidade total. Desde o início do QC e TQC houve um 
forte ênfase operacional e analítica e foi considerado como " um corpo de conhecimento técnico 
analítico e gerencial"(Feigenbaum , 1961). [1] 
Fig. 2.3 – Gestão de Organizações e Empresas 
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2.2. QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO 
Cada vez mais é importante construir com qualidade, e esta qualidade não representa apenas o produto 
final, esta qualidade depende de todos os processos que intervêm na construção, depende também do 
cumprimento de prazos e dos custos previstos. O controlo da qualidade representa uma preocupação 
crescente para os gestores de projeto (Hendrickson, C. and Au, T., 1989). 
Os defeitos ou falhas recorrentes do processo da construção pode ter custos elevados e, mesmo que em 
pequena escala podem por em causa o correto funcionamento das instalações. Em último recurso estes 
defeitos podem por em causa a vida humana, causando mortes tanto no processo de construção como 
na utilização. 
Para se evitar situações inesperadas que causem prejuízos elevados é necessária uma boa gestão na 
fase de planeamento e conceção mais do que na fase de construção. É durante estas fase que se tomam 
as decisões mais importantes quanto a componentes, especificações e materiais. Durante o processo da 
construção apenas se garante a conformidade com o projeto inicial e o que está a ser construído. 
Para que se garanta a qualidade do produto final na construção é necessária uma elevada coordenação 
entre os vários intervenientes, pois dado o vasto leque de intervenientes, caso não exista coordenação, 
é muito fácil que ocorram mal entendidos e decisões erradas. Para que seja garantida a boa 
coordenação entre os intervenientes é necessário que os gestores assumam a responsabilidade de 
manter e melhorar o controlo de qualidade. 
Os donos de obra têm papel fundamental na garantia da Qualidade do produto final, uma vez que é 
tarefa deles escolher empreiteiros e equipas de fiscalização que mantenham a conformidade do projeto 
e cumpram as devidas normas.  
Existem diversos órgãos envolvidos no controlo da qualidade, tais como a fiscalização, a economia, 
planeamento, informação/projeto, segurança/ambiente. Existe ainda o controlo de documentos, 
aquisição, inspeção de campo, ensaio e verificação final da obra. 
 
 
 
Autor/ Autoridade/ Fonte Descrição
Nosso dia a dia "Excelente", "Muito bom", "Extraordinário"
J. Juran "Aptidão ao uso."
Ph. Crosby "Ausência de falhas e/ou erros no fabrico."
Genichi Taguchi "Uniformidade em torno de um valor-alvo."
"Qualidade significa  conformidade, prevenção e 
melhoria contínua."
E. Deming
NP EN ISO 8402:1997
"Um conjunto de caraterísticas de uma entidade que lhe 
conferem aptidão para satisfazer necessidades 
explícitas ou implícitas."
NP EN ISO 9000:2005
"Grau de satisfação de requisitos dado um conjunto de 
caraterísticas intrínsecas."
Quadro. 2.1 – As várias definições da Qualidade [2] 
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2.3. ENTIDADES CERTIFICADORAS E SISTEMA PORTUGUÊS DA QUALIDADE (SPQ) 
2.3.1. SISTEMA PORTUGUÊS DA QUALIDADE (SPQ) 
O Sistema Português da Qualidade (SPQ) é a estrutura organizacional que engloba, de forma 
integrada, as entidades envolvidas na qualidade e que assegura a coordenação dos três Subsistemas - 
da Normalização, da Qualificação e da Metrologia. [3] 
A área de metrologia visa garantir o rigor e a exatidão das medições realizadas, afiançando a sua 
comparabilidade e rastreabilidade, a nível nacional e internacional, a realização, manutenção e 
desenvolvimento dos padrões das unidades de medida. 
A normalização consiste na elaboração, publicação e promoção do emprego das normas com vista ao 
estabelecimento de parâmetros a utilizar em ações de avaliação da conformidade. Para além das 
normas nacionais (NP), existem ainda normas europeias (EN) e internacionais (ISO). 
A qualificação abrange as funções de acreditação, reconhecimento formal da competência técnica de 
uma entidade para exercer determinadas atividades de avaliação de acordo com referências 
internacionais, e de certificação, avaliação da conformidade de um produto, processo ou serviço com 
os requisitos especificados. 
O SPQ tem por objetivo a garantia e o desenvolvimento da qualidade através das entidades que, 
voluntariamente ou por inerência de funções, congregam esforços para estabelecer princípios e meios, 
bem como para desenvolver ações que permitam de forma credível o alcance de padrões da qualidade 
adequados e a demonstração da sua obtenção efetiva, tendo em vista o universo das atividades, seus 
agentes e resultados nos vários sectores da sociedade. [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2. ORGANISMOS DE CERTIFICAÇÃO 
Num mercado competitivo, exigente e global, os Organismos de Certificação assumem um papel vital 
para o funcionamento e êxito das organizações. Pelo rigor, pela diversidade da oferta, pelo 
investimento em inovação e desenvolvimento de novos produtos, os Organismos de Certificação 
acrescentam valor e contribuem para a melhoria de desempenho dos seus principais parceiros: os seus 
clientes. Os Organismos de Certificação posicionam-se como parceiros globais de negócio, 
disponibilizando serviços de certificação, auditoria & inspeção e educação & formação. [4 
Fig. 2.4 – Organograma SPQ simplificado [19] 
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2.4. NORMALIZAÇÃO E MARCAS DE QUALIDADE 
2.4.1. NP ISO 9001:2008 
As normas ISO 9000 surgiram em 1994 da necessidade de padronizar as políticas de qualidade de 
diversos países. 
Segundo a norma, a decisão de adoção de um sistema de gestão da qualidade parte da própria 
organização. A conceção e implementação do sistema de gestão da qualidade de uma organização são 
influenciadas: 
“Pelo seu ambiente organizacional, por mudanças nesse ambiente e por riscos associados a esse 
ambiente”, (ISO9001, 2008); 
 Por necessidades variáveis; 
 Por objetivos particulares; 
 Pelos produtos que proporciona; 
 Pelos processos que utiliza; 
 Pelas suas dimensão e estrutura organizacional. 
Esta norma baseia-se numa abordagem por processos para aumentar a satisfação do cliente e ir o 
encontro dos seus requisitos. Uma abordagem por processos é o controlo passo a passo que 
proporciona a interligação dos processos individuais dentro do sistema de processos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta Norma especifica requisitos para um sistema de gestão da qualidade em que uma organização 
(ISO9001, 2008): 
Fig. 2.5 – Modelo de um sistema de Gestão de Qualidade baseado em processos [15] 
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 Necessita demonstrar a sua aptidão para, de forma consistente, proporcionar produto que vá 
ao encontro dos requisitos do cliente, estatutários e regulamentares aplicáveis; 
 Visa aumentar a satisfação do cliente através da aplicação eficaz do sistema, incluindo 
processos para melhoria contínua do sistema e para garantir a conformidade com os 
requisitos do cliente, estatutários e regulamentares aplicáveis 
 
2.4.2. MARCAÇÃO CE 
A “marcação CE” é representada pelo símbolo, cuja aposição tem de seguir determinadas regras, 
segundo um determinado grafismo. As iniciais “CE” são a abreviatura da designação 
francesa Conformité Européene que significa Conformidade Europeia.[6] 
A marcação CE é a evidência dada pelo fabricante de que os produtos estão conforme com os 
requisitos estabelecidos em diretivas comunitárias "Nova Abordagem", permitindo-lhes a sua livre 
circulação no Espaço Económico Europeu (EEE). Os procedimentos de avaliação da conformidade 
dos produtos com as normas das diretivas visam garantir que os produtos colocados no mercado estão 
de acordo com as exigências expressas nas diretivas, nomeadamente no que concerne à saúde e 
segurança dos utilizadores e consumidores.[6] 
A avaliação da conformidade pode ser subdividida em módulos respeitantes à fase de projeto dos 
produtos e à fase de produção. Em regra, para que um produto possa ser colocado no mercado terá de 
ser submetido a ambas as fases e ter resultados positivos. A ambas as fases podem ser aplicados uma 
diversidade de módulos, devendo as Diretivas aplicáveis estabelecer a gama de opções possíveis, 
visando-se sempre garantir às autoridades públicas o nível elevado de segurança requerido para um 
determinado produto ou sector de produtos.[6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.3. MARCA DE QUALIDADE LNEC PARA EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO 
Em 1990 através do Decreto-Lei nº 310/90 de 1 de Outubro, foi criada a Marca de Qualidade LNEC 
(MQ LNEC) para empreendimentos da construção que culminou num processo de certificação da 
qualidade pelo LNEC, que implementa os modernos conceitos de gestão e garantia da qualidade aos 
seus produtos. 
A certificação da qualidade de um empreendimento tem que cobrir as diversas fases do processo de 
construção, começando na fase de promoção e acabando nos materiais, equipamentos e componentes 
incluídos na construção. 
Fig. 2.6 – Marcação CE (Silva, F.F.V.d., 2011) [6] 
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A Marca de Qualidade LNEC tem um carater voluntário e é facultada aos empreendimentos da 
construção públicos ou privados, desde que no início do processo construtivo os donos de obra 
requeiram a sua concessão. 
A concessão da MQ  LNEC tem os seguintes objetivos (LNEC, M): 
 A efetivação de um plano geral de garantia da qualidade tendo em vista o cumprimento das 
disposições contratuais, legais e regulamentares aplicáveis e das especificações técnicas, bem 
como a prática das boas regras da arte; 
 Níveis acrescidos de satisfação em relação aos requisitos exigidos na legislação; 
 A redução do risco de danos associados aos empreendimentos, nomeadamente devidos a 
anomalias no processo construtivo; 
 Condições favoráveis à redução dos prémios de seguros de responsabilidade e de construção. 
A estrutura idealizada para colocar em prática a MQ/LNEC consiste em fazer intervir no processo 
construtivo, para além do LNEC como entidade outorgante e dos donos-de-obra como entidades 
beneficiárias da marca, empresas qualificadas pelo LNEC como Gestores Gerais da Qualidade de 
empreendimentos (GGQ). 
Os GGQ são classificados por categorias e classes de empreendimentos. Foram estabelecidas três 
categorias, e são elas: 
1. Edifícios e património construído; 
2. Vias de comunicação, obras de urbanização e outras infraestruturas; 
3. Obras Hidráulicas. 
 
 
2.5. ANÁLISE SWOT 
As decisões importantes são tomadas sempre todos os dias por cada um de nós. Há momentos em que 
temos que fazer um julgamento rápido, e vamos basear-nos nas decisões sobre as informações que 
temos disponíveis. No entanto, há outros momentos em que temos de olhar para os lotes de diferentes 
fatores disponíveis, e este é um dos momentos em que precisamos de usar uma análise SWOT. Muitas 
pessoas pensam, erradamente, que uma análise SWOT é relevante apenas para as empresas, mas pode 
ser inestimável para indivíduos, organizações e até mesmo para a construção de equipas. [7] 
O resultado de uma análise SWOT é ver a realidade dos negócios ou ideias, fornece também uma lista 
de pontos de ação - o que deve ser seguido, ou em alguns casos - coisas devem ser evitadas. [7] 
Os fatores do ambiente interno de uma empresa normalmente podem ser classificados como Forças 
(Strenghts (S)) ou Fraquezas (Weakness (W), e os fatores do ambiente externo ao da empresa podem 
ser classificados como Oportunidades (Opportunities (O) ou Ameaças (Treats (T). 
A análise SWOT é uma forma de resumir o estado atual de uma organização e ajudar a elaborar um 
plano para o futuro. Ajuda a empregar os pontos fortes existentes, corrigir as debilidades existentes, 
explorar as oportunidades e defender – se contra ameaças. 
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2.5.1. FORÇAS 
As forças de uma empresa representam os seus recursos e capacidades que podem ser utilizadas para 
desenvolver uma vantagem competitiva. Deve responder às seguintes questões: [8] 
 O que pode fazer, em relação aos concorrentes?  
 O que os analistas consideram ser os seus pontos fortes?  
  Quais os recursos que a empresa tem?  
  A marca ou reputação da empresa é forte? 
 
2.5.2. FRAQUEZAS 
As fraquezas de uma empresa são representadas pelos recursos (ou a falta deles) que podem prejudicar 
a produtividade e desempenho geral. Deve-se responder às seguintes questões: [8] 
 O que os rivais fazem melhor?  
  O que nós fazemos mal?  
 O que gera mais insatisfação do cliente e reclamações?  
 O que gera mais insatisfação dos funcionários e reclamações?  
 Que processos e atividades  podem ser  melhorados? 
 
2.5.3. OPORTUNIDADES 
O ambiente externo pode representar novas oportunidades para lucro e crescimento da empresa. A 
empresa deve responder às seguintes questões: [8] 
 Onde você pode aplicar seus pontos fortes?  
Fig.2.7 – Fluxograma da análise SWOT [16] 
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 Como é que a tecnologia muda o seu negócio?  
 Existem novos mercados para os seus pontos fortes?  
 Existem novas formas de produção de seus produtos?  
 Existem clientes dos seus rivais insatisfeitos? 
 
2.5.4. AMEAÇAS 
As mudanças no ambiente externo à empresa podem também representar ameaças à empresa, que se 
forem implementadas vão prejudicar o desempenho da mesma. A empresa deve responder às seguintes 
questões: [8] 
 São capazes de satisfazer as necessidades dos clientes com produtos alternativos?  
 Quais são os concorrentes em desenvolvimento?  
 Os seus rivais melhoram as suas ofertas de produtos e preços?  
 A nova tecnologia está tornando o seu produto obsoleto?  
 É a sua posição de fluxo de caixa e dívida saudável?  
 Seus empregados estão satisfeitos? Existe alta rotatividade?  
 Existe alguma nova concorrência?  
 As vendas vão crescendo mais lentamente do que a média da indústria? 
 
2.5.5. MATRIZ SWOT 
Para desenvolver estratégias que têm em conta um perfil SWOT, pode ser construída uma matriz com 
estes fatores. Esta matriz é muito útil para elaborar várias estratégias e escolher a que melhor se 
adequa aos objetivos. Muitas vezes não são as estratégias mais lucrativas as melhores a serem 
desenvolvidas, mas sim as estratégias mais competitivas. Estas estratégias podem ser encontradas no 
cruzamento do ambiente interno com o externo, como as forças e as oportunidades. A matriz SWOT é 
apresentada no quadro 2.2:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A análise SWOT surge da aplicação da matriz SWOT no sentido da conquista do objetivo, como 
demonstrado na matriz do quadro 2.3: 
Forças Fraquezas
Oportunidades Estratégia S-O Estratégia W-O
Ameaças EStratégia S-T Estratégia W-T
Quadro 2.2 – Matriz SWOT 
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As estratégias que se podem adotar surgem no cruzamento dos elementos da matriz em quatro 
direções diferentes, S-T, W-O, S-O e W-T, conforme apresentado no quadro 2.4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Quadro 2.3 – Análise SWOT [17] 
 
Quadro 2.4 – Estratégias SWOT [18] 
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3 
CASO DE ESTUDO 
 
 
3.1. APRESENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Baião recebeu o seu foral no dia 1 de Setembro de 1513, tendo sido atribuído em Lisboa. O concelho 
de Baião é um concelho que pertence ao distrito do Porto. Atualmente está sobre a direção do 
Presidente José Luís Carneiro do partido político PS (Partido Socialista). Esta Câmara Municipal é 
maioritariamente do Partido Socialista, contando apenas com uma Vereadora do Partido Social 
Democrata (PSD). 
O Município de Baião conta com o lema “Baião Vida Natural”, este lema reflete o facto de ser o 
concelho do distrito do Porto com mais área verde e floresta, sendo considerado dos concelhos do país 
com melhor qualidade ambiental. Possui no seu território grandes fontes de beleza natural, tais como a 
serra do Marão e da Aboboreira ou o rio Douro. 
A Câmara Municipal de Baião encontra-se subdividida por pelouros, estes pelouros ficam ao cargo de 
vários vereadores. Os pelouros existentes são: 
 Cultura; 
 Património e Turismo; 
 Finanças; 
 Obras Públicas; 
 Fundos Comunitários; 
 Proteção Civil e Recursos Humanos; 
 Assuntos Sociais; 
 Autarquias de Freguesia; 
 Desporto e Associativismo; 
 Juventude; 
 Sociedade da Informação; 
 Educação; 
 Formação; 
 Qualificação Profissional; 
 Emprego; 
 Ensino Superior; 
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 Ambiente; 
 Obras Particulares; 
 Urbanismo; 
 Assuntos Económicos. 
Cada um dos pelouros anteriormente referidos possui funcionários que respondem, numa primeira 
fase, às ordens do Vereador responsável pela sua secção. E só depois, caso seja necessário, é que o 
Presidente lhes dará ordens diretamente. 
 
3.2. ATIVIDADE E OBJETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Atualmente a Câmara tem como missão a promoção da satisfação dos habitantes locais, no que diz 
respeito à saúde, educação, cultura, ambiente, desporto, saneamento básico, abastecimento público, 
ordenamento de território e desenvolvimento socioeconómico. 
A Câmara tem diversas funções, funções essas que se encontram divididas por temas específicos. 
No âmbito da organização e funcionamento dos seus serviços e no da gestão corrente tem que: [9] 
 Elaborar e aprovar o regimento; 
 Executar e velar pelo cumprimento das deliberações da assembleia municipal; 
 Proceder à marcação e justificação das faltas dos seus membros; 
 Deliberar sobre a locação e aquisição de bens móveis e serviços, nos termos da lei; 
 Alienar os bens móveis que se tornem dispensáveis, nos termos da lei; 
 Aceitar doações, legados e heranças a benefício do inventário; 
 Organizar e gerir os transportes escolares; 
 Resolver, no prazo máximo de 30 dias, os recursos hierárquicos impróprios que lhe sejam 
apresentados; 
 Deliberar sobre a concessão de apoio financeiro a instituições legalmente existentes; 
 Aprovar os projetos, caderno de encargos, programas de concurso e adjudicação relativamente 
a obras e aquisição de bens e serviços; 
 Dar cumprimentos ao Estatuto do Direito de Oposição; 
 Deliberar sobre a administração de águas públicas sob a sua jurisdição; 
 Promover a publicação de boletins que interessem à história do Município; 
 Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas ruas públicas; 
 Estabelecer a denominação das ruas e praças das povoações e estabelecer a numeração dos 
edifícios; 
 Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos, nos termos da legislação 
aplicável; 
 Remeter ao Tribunal de Contas, nos termos da lei, as contas do Município. 
No âmbito do desenvolvimento e do planeamento tem que:[9] 
 Elaborar e submeter à aprovação da assembleia municipal os planos necessários à realização 
das atribuições municipais; 
 Elaborar e submeter à assembleia municipal as opções do plano e a proposta de orçamento e as 
suas respetivas alterações; 
 Elaborar e aprovar a norma de controlo interno; 
 Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes 
e de energia; 
 Colaborar no apoio de programas e projetos de interesse municipal. 
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No âmbito consultivo tem que:[9] 
 Emitir parecer, nos casos e nos termos previstos na lei, sobre projetos de obras não sujeitas a 
licenciamento municipal; 
 Participar em órgãos consultivos de entidades de administração central, nos casos 
estabelecidos por lei; 
No âmbito do apoio a atividades de interesse municipal, tem que:[9] 
 Apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio de atividades de interesse 
municipal, de natureza cultural, desportiva, ou outra; 
 Participar na prestação de serviços a estratos sociais desfavorecidos ou dependentes; 
 Deliberar na matéria de ação social escolar; 
 Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado. 
No âmbito de Licenciamento e Fiscalização tem que:[9] 
 Conceder licenças nos casos e nos termos estabelecidos por lei, designadamente construção, 
utilização, conservação ou demolição de edifícios, assim como para estabelecimentos 
insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos; 
 Realizar vistorias e executar, de forma participada ou exclusiva, a atividade fiscalizadora 
atribuída por lei; 
 Ordenar, procedendo a vistoria, a demolição total ou parcial de edifícios que ameacem 
derrocada; 
 Emitir licenças, livretes, matrículas e transferências de propriedade. 
 
3.3. ORGANOGRAMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Este documento encontra-se no Anexo A2 na sua versão original, gentilmente cedida pela Câmara 
Municipal de Baião. 
 
 
Fig. 3.1 – Organograma da CMB (ver Anexo A2) 
Sistema de Controlo de Conformidade em Licenciamento de Obras Privadas 
 
26   
 
3.4. FUNÇÕES DOS FISCAIS MUNICIPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
As funções que os Fiscais Municipais devem cumprir alteram-se todos os anos, de acordo com os 
objetivos que o Vereador responsável por essa secção define. 
Para o ano 2014 as funções são: [10] 
 Obter todas as informações de interesse para os serviços através da observação direta do local; 
 Proceder à fiscalização do cumprimento de todos os regulamentos, posturas, editais e demais 
normas; 
 Proceder ao levantamento de autos de notícia por infrações a leis e regulamentos; 
 Recolher os elementos necessários aos serviços para a determinação de taxas e impostos; 
 Proceder à fiscalização sobre a ocupação da via pública e afixação de publicidade; 
 Fiscalizar as normas relativas ao ambiente, bem como as normas sobre a recolha e depósito 
dos resíduos sólidos; 
 Fiscalizar o pagamento de taxas, licenças e outras obrigações por parte dos feirantes e 
vendedores ambulantes; 
 Colaborar na recolha dos elementos relativos aos bens imóveis, património do município, de 
acordo com as ordens dos superiores; 
 Proceder às notificações e citações dos serviços da Câmara; 
 Dar apoio em processos de contraordenação; 
 Informar os processos que lhe são atribuídos. 
 
3.5. LEGISLAÇÃO UTILIZADA NO LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES  
3.5.1. PORTARIA Nº 232/2008 DE 11 DE MARÇO [11] 
Esta Portaria determina quais os elementos que devem constar nos pedidos de informação prévia, de 
licenciamento e de autorização referentes a todo o tipo de operações urbanísticas. 
 
3.5.2. DECRETO-LEI Nº 555/99 DE 16 DE DEZEMBRO [12] 
Este documento surge da necessidade de compatibilizar as exigências de salvaguarda do interesse 
público com a eficiência administrativa que desejam os cidadãos. O âmbito deste documento é o 
licenciamento municipal de loteamentos urbanos e as obras de urbanização e de obras particulares. 
As principais inovações existentes neste documento são a sujeição a prévia discussão pública dos 
procedimentos de licenciamento de operações de loteamento assim como a possibilidade de ser 
emitida uma licença parcial para a construção da estrutura de um edifício antes da aprovação final do 
projeto da obra. 
Este documento diminui também o controlo efetuado pela Administração, passando os utente e os 
autores de projeto a possuírem maiores responsabilidades, tendo como contrapartida um regime mais 
apertado da fiscalização. 
Assim sendo, nenhuma obra sujeita a autorização pode ser utilizada sem que, pelo menos uma vez, 
tenha sido objeto de uma inspeção ou vistoria pelos fiscais municipais de obras e com a condição 
prévia da emissão da respetiva licença de utilização. 
Este documento definiu ainda que os projetos de especialidades devem ser entregues aquando do 
projeto de arquitetura e também são alvo de verificação para atribuição de licença ou autorização. 
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3.5.3. REGULAMENTO Nº 342/2011 [14] 
Este regulamento “estabelece os princípios aplicáveis à urbanização e edificação, fixa as regras e os 
critérios referentes às taxas e compensações aplicáveis às diferentes operações urbanísticas, de forma 
a disciplinar a ocupação do solo e a qualidade da edificação, a preservação e defesa do meio 
ambiente, da salubridade, segurança e saúde pública no Município de Baião.” (Regulamento nº 
342/2011) 
Este regulamento é de uso exclusivo do Município de Baião, sendo que cada Município possui o seu. 
Este regulamento é uma compilação dos vários regulamentos e decretos-lei existentes e em vigor no 
território nacional, onde estão contidas algumas alterações a esses documentos que permitam 
flexibilizar as necessidades dos munícipes de Baião. 
Este documento surge da divergência existente entre os grandes concelhos do litoral superlotados e os 
concelhos do interior, condenados à desertificação caso as leis fossem as mesmas apesar de situações 
tão diferentes. 
 
3.6. ANÁLISE SUMÁRIA DO FUNCIONAMENTO DA F.M. 
Durante a permanência na CMB foi possível notar que não existe um modelo de Gestão de Qualidade 
implementado, e que as funções desempenhadas pelos Fiscais Municipais não seguem nenhum padrão 
pré-definido, baseando-se apenas na sua experiência profissional que foram adquirindo ao longo do 
tempo para desempenharem as suas funções o melhor que conseguem. 
É de realçar que não existe controlo sobre as funções que eles desempenham, ou seja, não existe 
ninguém a verificar se as funções desempenhadas por eles são ou não corretamente executadas. 
Existindo assim uma enorme confiança depositada pelos superiores nos Fiscais Municipais. 
Os ficheiros de preenchimento de qualquer ação tomada pelos Fiscais Municipais encontram-se apenas 
nos computadores dos seus gabinetes, não existindo qualquer documento de preenchimento orientador 
a ser levado por eles para o terreno. 
O material levado para o terreno resume-se apenas aos projetos (quando necessário) e ao material 
mínimo de segurança (botas, capacete e colete), assim como uma máquina fotográfica. Muitas das 
vezes são necessários pequenos equipamentos, como fita métrica, que são necessários pedir ao 
empreiteiro. 
Maioritariamente deslocam-se aos locais das obras por existência de queixas e sem qualquer tipo de 
aviso da sua visita, o que pode gerar proibições de entrada no local. 
As ações desenvolvidas pelos fiscais baseiam-se no simples olhar para o projeto e a comparação 
rápida daquilo que se encontra construído, não implicando muito com a alteração de alguns 
pormenores que devia ser tido em conta.  
Existem ainda pormenores, como a inexistência do livro de obra ou a não visibilidade do cartaz de 
Alvará, que são punidos por lei, que não são considerados na visita à obra. Nestes casos é aceite a 
justificação de descuido dada pelo empreiteiro ou dono de obra. Nos casos da inexistência do livro de 
obra, em que não é levantado o respetivo Auto, fica normalmente a faltar o registo da visita dos Fiscais 
Municipais ao local, o que foge ao exigido por lei. 
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Não são acionados todos os atos punidos por lei, sendo que os atos mais praticados são os 
levantamentos de Auto nos casos de elementos com falta de licenciamento ou grandes 
desconformidades com o projeto aprovado. 
Nos casos de atribuição de Licença de Utilização é frequente não atuarem quando há alterações ao 
projeto nas situações em que é mais complicado e incomodo alterar o que se encontra construído do 
que deixar estar. 
Em suma, na CMB verificam-se algumas Não Conformidades em geral motivadas pela proteção dos 
cidadãos deste Município, que caso contrário poderiam trazer grandes inconvenientes aos gestores do 
mesmo. Não se verificou nenhum sistema de Gestão das não conformidades, que caso existam são 
discutidas internamente com o Diretor do Departamento, não ocorrendo nenhum tipo de penalização 
para quem as praticou, a não ser que o cidadão decida dar seguimento judicial à situação. Existem 
enormes deficiências na Gestão da Qualidade na CMB que vão além do assunto abordado nesta 
Dissertação. 
 
3.7. ORGANIZAÇÃO DA EQUIPA DE FISCALIZAÇÃO [10] 
A equipa de Fiscalização Municipal (F.M.) é composta por três fiscais municipais que possuem zonas 
de fiscalização específicas dentro do concelho. Estas zonas de fiscalização são rotativas de 6 em 6 
meses para que não se torne viciante a visita aos mesmos locais, de forma a salvaguardar os próprios 
fiscais e os cidadãos. 
Todas as funções executadas pelos fiscais municipais estão redigidas no documento de Mapa de 
Pessoal 2014 e foram redigidas na Alínea 3.4. 
Os Fiscais respondem diretamente a um engenheiro que é considerado chefe de divisão, que por sua 
vez é orientado por um vereador responsável por essa seção. 
  
Fiscal Municipal 
Chefe de Divisão 
Vereador 
Figura 3.2 – Organograma da Hierarquia da Fiscalização Municipal 
Fiscal Municipal Fiscal Municipal 
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C
M
B
)
Controlo interno sobre o parecer tomado 
pelo Fiscal Municipal.
Não levar todo o material necessário;
Meio/Fonte Ajuda Prejudica
Rapidez na visita ao local; Preenchimento realizado no gabinete;
Recolha de informação antes da visita; Verificação pouco detalhada do edificio;
Marcação da visita antes da sua 
realização.
3.8. ANÁLISE POR AÇÕES CONFORME ESTÃO ESTABELECIDAS 
3.8.1. EDIFÍCIOS ANTERIORES A 1991 
Este tipo de visita é efetuada no caso de não existir Licença de Utilização do edifício e o proprietário 
querer possui-la ou no caso de existirem suspeitas sobre manipulação de documentos e alterações que 
não sejam declaradas. 
O facto de na CMB serem edifícios anteriores a 1991 e não 1951, como consta na lei, tem a ver com 
um Parecer Jurídico emitido por um responsável da CMB, que tem como objetivo proteger e 
salvaguardar os cidadãos deste Município. 
Estas visitas são sempre com aviso prévio, não existindo no momento nenhum tipo de documentação a 
ser preenchida no local da visita. 
 
 
3.8.2. ESCASSA RELEVÂNCIA URBANÍSTICA 
São consideradas obras de Escassa Relevância Urbanística: 
a) As obras situadas fora do perímetro urbano da área de intervenção do P.U. de Baião e demais zonas 
abrangidas por planos de urbanização, de pormenor e ou loteamentos que consistam em construções 
ligeiras de um só piso, respeitantes a explorações agrícolas ou pecuárias, entendendo-se por 
construções ligeiras as edificações sumárias e autónomas, tais como barracões (casas de arrumos), 
telheiros, alpendres, arrecadações, capoeiras, abrigos para animais domésticos, de estimação, de caça 
ou de guarda, com área igual ou inferior a 30 metros, com pé direito de 2,5 metros e altura máxima de 
3 metros; 
b) As churrasqueiras com uma área coberta até 15 m2; 
c) As obras de construção de tanques de rega com uma área de espelho de água até 25 m2, possuindo 
uma altura útil ≤ 1 m, eiras e espigueiros, fora dos espaços urbanos; 
d) As edificações, contíguas ou não, ao edifício principal com pé-direito não superior a 2,30 m ou, em 
alternativa, à altura do rés -do-chão do edifício principal com área igual ou inferior a 15 m2 e que não 
confinem com a via pública; 
e) A edificação de muros de vedação e divisórias até 1,80 m de altura da cota mais baixa dos terrenos, 
que não confinem com a via pública e de muros de suporte de terras até uma altura de 2 m, ou que não 
alterem a cota natural dos terrenos existentes; 
f) A edificação de estufas de jardim com altura inferior a 3 m e área igual ou inferior a 30 m2 bem 
como outras estufas, de estrutura ligeira, para cultivo de plantas, sem recurso a quaisquer fundações 
permanentes, destinadas exclusivamente a exploração agrícola, desde que a ocupação do solo não 
Quadro 3.1 – Resumo de Edifícios anteriores a 1991 
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exceda 50 % do terreno, não seja feita impermeabilização do solo e cumpram um afastamento mínimo 
de 30 m à via pública; 
g) As pequenas obras de arranjo e melhoramento da área envolvente das edificações que não afetem 
área do domínio público; 
h) A edificação de equipamento lúdico ou de lazer associado a edificação principal com área inferior à 
desta última, entendendo -se como equipamento lúdico ou de lazer as obras de arranjos exteriores em 
logradouro de parcela ou lote que visem a criação de espaços ao ar livre para repouso ou para a prática 
de atividades lúdicas ou desportivas, designadamente jogos, divertimentos e passatempos; 
i) A construção de cabines para motores de rega com uma área até 4 m2 e altura máxima de 1,80 m; 
j) A demolição das edificações referidas nas alíneas anteriores, bem como de anexos, cobertos e 
outros, de construção precária 
k) A instalação de painéis solares fotovoltaicos ou geradores eólicos associada a edificação principal, 
para produção de energias renováveis, incluindo de micro produção, que não excedam, no primeiro 
caso, a área de cobertura da edificação e a cércea desta em 1 m de altura, e, no segundo, a cércea da 
mesma em 4 m e que o equipamento gerador não tenha raio superior a 1,5 m, bem como de coletores 
solares térmicos para aquecimento de águas sanitárias que não excedam os limites previstos para os 
painéis solares foto voltaicos; 
l) A substituição dos materiais de revestimento exterior ou de cobertura ou telhado por outros que, 
conferindo acabamento exterior idêntico ao original, promovam a eficiência energética; 
m) Em geral, as obras cuja altura relativamente ao solo seja inferior a 50 cm e cuja área seja também 
inferior a 5 m2; 
n) Rampas de acesso para deficientes motores e eliminação de barreiras arquitetónicas, quando 
localizadas dentro do respetivo prédio. 
o) Parques de garrafas e postos de garrafas de gases de petróleo liquefeitos (GPL) com capacidade 
inferior a 0,520 m3; 
p) Postos de reservatórios de GPL com capacidade inferior a 1,500 m3 
Neste tipo de situações a CMB possui um sistema preventivo, ou seja, os Fiscais Municipais após 
receberem a notificação do requerente deslocam-se ao local para verificar a sua viabilidade e para 
alertar o proprietário do que pode fazer. 
Após a construção do referido elemento os Fiscais Municipais deslocam-se novamente ao local para 
verificarem a correta construção do elemento. 
Não existe qualquer tipo de documento a ser levado pelos Fiscais Municipais aquando da visita, sendo 
que todas as notas são apontadas aquando da sua chegada ao gabinete. 
 
 
Quadro 3.2 – Resumo de elementos de Escassa Relevância Urbanística 
Meio/Fonte Ajuda Prejudica
In
te
rn
a 
(C
M
B)
G
en
er
al
id
ad
es
Preenchimento realizado no gabinete;
Falta de rigor na análise da construção;
Rapidez na decisão do pedido entregue à 
CMB.
Visita de alerta antes do inicio dos 
trabalhos;
Inexistência de pessoa especifica para dar 
seguimento a estes processos;
Inexistência de controlo interno sobre o 
resultado das visitas.
Não levar todo o material necessário;
Erros na análise do PDM;
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3.8.3. EDIFÍCIOS EM RISCO DE QUEDA 
Este tipo de processo dá entrada na CMB quase sempre através de denúncia, e é o Chefe de Divisão 
que encaminha para a Comissão de Vistoria estes assuntos. 
Este tipo de visita é realizado por uma equipa de vistoria composta por três elementos, sendo eles 
Engenheiros e/ou Arquitetos. 
Neste tipo de visita é tido em conta o exterior do edifício e o grau de risco de queda que ele possui, 
assim é determinado se ele deve ou não ser demolido ou quais as alterações necessárias para que seja 
considerado seguro. 
Normalmente são sempre indicadas alterações, pois antecipa a ocorrência de situações de risco. Só em 
caso extremo é declarada a autorização de demolição.  
 
 
 
3.8.4. CONDICIONANTES URBANAS ARQUITETÓNICAS 
São consideradas Condicionantes Urbanas Arquitetónicas: 
a) Profundidade das Edificações; 
b) Anexos; 
c) Estacionamentos; 
d) Vãos dos telhados; 
e) Alinhamentos das Edificações; 
f) Afastamento das construções; 
g) Muros e Vedações; 
h) Rampas; 
i) Cores, Revestimentos exteriores e Pavimentos; 
j) Fecho de Varandas; 
k) Antenas e Equipamentos de Ventilação; 
l) Salas de Condomínio; 
m) Espaço para receção de resíduos sólidos; 
Quadro 3.3 – Resumo de Edifícios em Risco de Queda 
Meio/Fonte Ajuda Prejudica
In
te
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a
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B
)
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e
n
e
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d
a
d
e
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Equipa de vistoria bem constituida e 
cumprindo a lei;
Preenchimento realizado no gabinete;
Não levar todo o material necessário;
Inexistência de controlo interno sobre o 
resultado das visitas.
Rapidez na análise do edifício;
Análise bem estruturada para evitar erros.
Recomendações de alteração por vezes 
exageradas;
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Este tipo de análise é difícil de detetar, uma vez que a não ser que seja em edifícios novos, que 
requerem uma vistoria final, não existe qualquer tipo de controlo sobre estes elementos. 
São situações que chegam à CMB através do olhar atento dos Fiscais Municipais ou de denúncia, 
apesar de este último ser um caso raro, pois poucos cidadãos conhecem a lei. 
Estes tipos de assuntos são tratados diretamente pelos Fiscais Municipais, que após a averiguação da 
inconformidade notifica o proprietário. 
Caso o proprietário não ceda às exigências da CMB é obrigado a pagar a devida multa e segue para 
Processo Jurídico. 
 
 
3.8.5. LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 
Este tipo de Licença é sempre necessária aquando da finalização das obras para que seja legal fazer 
uso da obra. 
Quem atribui este tipo de Licença é uma Comissão de Vistoria composta por um Engenheiro Fiscal, 
um Arquiteto e um Engenheiro. 
Esta comissão vistoria somente os projetos de Arquitetura, Águas Residuais e Instalações de Gás. 
Não existe qualquer tipo de documento pré-definido para preenchimento aquando da visita, além do 
documento final de atribuição da licença. 
Para a atribuição da referida licença é necessário remeter à CMB o pedido, e após a marcação do dia 
da visita é comunicado ao proprietário. 
Muitas das vezes é feita uma análise pouco rigorosa aos projetos e são deixados passar pormenores 
que podem por em causa o direito à devida licença. 
 
 
 
 
 
 
Quadro 3.4 – Resumo das Condicionantes Urbanas Arquitetónicas 
 Meio/Fonte Ajuda Prejudica
In
te
rn
a
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C
M
B
)
G
e
n
e
ra
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d
a
d
e
s
Agilidade na resolução destas situações;
Preenchimento realizado no gabinete;
Falta de rigor na análise da construção;
Rapidez da notificação do proprietário;
Não levar todo o material necessário;
Dificuldade em identificar estas situações;
Inexistência de pessoa especifica para dar 
seguimento a estes processos;
Inexistência de controlo interno sobre o 
resultado das visitas.
Esclarecimentos efetuados antes do inicio 
das obras;
   Sistema de Controlo de Conformidade em Licenciamento de Obras Privadas 
 
 
33 
 
 
 
3.8.6. LICENÇA DE OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO/ LICENÇA DE URBANIZAÇÃO/ LICENÇA DE EDIFICAÇÃO 
Neste tipo de operações, e uma vez que esta dissertação se cinge apenas a processos aos quais já estão 
atribuídas as respetivas licenças, na prática tratam-se da mesma maneira. Sendo realizada uma visita 
normal à obra caso exista necessidade para tal durante o decorrer da obra e uma visita no final da obra 
para atribuição da respetiva Licença de Utilização. 
Nas visitas que são realizadas durante as obras não existe qualquer tipo de documentos para 
preenchimento a serem levados e maioritariamente são sempre sem aviso prévio. 
 
3.8.7. LICENÇA DE DEMOLIÇÃO/ LICENÇA DE TRABALHOS DE REMODELAÇÃO DE TERRENOS 
Neste tipo de operações, e após atribuída a respetiva licença que não compete aos Fiscais Municipais, 
apenas se vai ao local no caso de ser necessário ocupar a via pública ou então no final das operações 
para verificação do resultado final. 
Não existe qualquer tipo de procedimento específico para o tratamento destas situações. 
 
3.9. ANÁLISE POR REAÇÕES 
3.9.1. LEVANTAMENTO DE AUTOS 
Segundo a Lei é motivo de Levantamento de Auto: 
a) Operações Urbanísticas sem Licenciamento; 
b) Operações em desconformidade com o projeto; 
c) Não conclusão das operações; 
d) Ocupação sem Licença de Utilização; 
e) Falsas declarações dos autores de projeto; 
f) Subscrição do projeto por quem está legalmente inibido de exercer as suas funções; 
g) Desobediência do Embargo de obras; 
h) Não afixação do Alvará; 
i) Falta do Livro de Obra; 
Quadro 3.5 – Resumo da atribuição da Licença de Utilização 
Meio/Fonte Ajuda Prejudica
In
te
rn
a 
(C
M
B
)
G
en
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Marcação prévia destas visitas;
Rapidez na realização das visitas;
Não levar todo o material necessário;
Facilitar a passagem de pormenores 
diferentes ao projeto;
Constituição da equipa segundo a lei.
Dificuldade em identificar estas situações;
Atribuição no local da Licença de 
Utilização;
Inexistência de formulário de verificação 
dos elementos;
Inexistência de controlo interno sobre o 
resultado das visitas;
Falta de rigor na análise da construção.
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j) Falta dos registos do Livro de Obra; 
k) Não remoção de entulhos; 
l) Ausência de requerimento de mudança de titulares; 
m) Ausência do número do Alvará; 
n) Não comunicação da divisão de prédios rústicos; 
o) Operações urbanísticas sem comunicação prévia; 
p) Não cumprimento da Conservação de Edifícios; 
q) Não cumprimento de prazos. 
Neste tipo de procedimento só é levantado o Auto em casos de desobediência ou em casos de 
gravidade, tais como alterações explícitas à obra sem que haja vontade do dono de obra de remeter à 
CMB o pedido de alteração de projeto. 
Só é levantado Auto em casos de pouca relevância depois de ser dada a hipótese de corrigir o que não 
está correto e mesmo assim não existir vontade de alterar.  
Esta maneira de agir é uma questão de beneficiação do cidadão que atua como medida preventiva e 
que avisa o cidadão do que poderá ocorrer caso não seja cumprida a lei. 
Nas visitas aos locais não são tomadas qualquer tipo de notas sobre o que foi visto na obra, havendo 
apenas o preenchimento em gabinete e em registo informático se houver necessidade de Levantamento 
de Auto. 
Na visita ao local de obra muitas das vezes não é levado todo o material necessário, tais como 
Identificação Pessoal ou fita métrica. 
 
 
3.9.2. CASSAÇÃO  
Segundo a lei é motivo de Cassação: 
a) Caducação da Licença ou Comunicação Prévia; 
b) Revogação da Licença ou Comunicação Prévia; 
c) Anulação da Licença ou Comunicação Prévia. 
Fazer visitas sem aviso prévio;
Não levantar Auto em situações que 
constam na lei;
Não assinarem o Livro de Obra;
Inexistência de controlo interno sobre o 
resultado das visitas.
Prejudica
Rapidez na visita à obra;
Inexistência da perda de documentos;
Possibilidade de realizar mais visitas às 
obras no mesmo dia.
Preenchimento realizado no gabinete;
Aplicar poucos tipos de Auto;
Não levar todo o material necessário;
Meio/Fonte Ajuda
In
te
rn
a
 (
C
M
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)
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d
a
d
e
s
Quadro 3.6 – Resumo da prática de Autos 
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Na CMB este tipo de penalização é pouco frequente, uma vez que se possui um tipo de Fiscalização 
preventiva e não tanto punitiva. 
Esta penalização não pode ser aplicada diretamente pelos Fiscais Municipais, tem antes que ser 
autorizada pelo Vereador responsável pela seção. 
Não existe nenhuma pessoa específica dentro da CMB que reencaminhe este tipo de processos, sendo 
que passam por qualquer pessoa da administração que então reencaminha para o Vereador que depois 
de tomar a decisão, manda os Fiscais executarem. 
 
3.9.3. CESSAÇÃO DA UTILIZAÇÃO 
Este tipo de contraordenação acontece quando o tipo de uso em vigor é diferente do tipo de uso para o 
qual recebeu Licença e é uma das mais difíceis de ser detetada, e quando existe é quase sempre 
comunicada através de denúncia. 
Nestas situações depois de a reclamação entrar na CMB é reencaminhada para o chefe de divisão que 
remete aos fiscais municipais a verificação da veracidade da denúncia. 
Caso seja comprovada a sua veracidade é encaminhada ao Vereador para que seja passada a respetiva 
ordem.  
 
 
3.9.4. EMBARGO 
Segundo a Lei é motivo de Embargo as obras: 
a) Sem Licença ou Autorização; 
b) Em desconformidade com o Projeto aprovado; 
c) Desrespeito pelas normas legais. 
As situações de Embargo são detetadas pelos Fiscais Municipais através de visitas à obra ou então por 
denúncia. 
Quadro 3.7 – Resumo de situações de Cassação 
Quadro 3.8 – Resumo de situações de Cessação da Utilização 
Meio/Fonte Ajuda Prejudica
In
te
rn
a
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M
B
)
G
e
n
e
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d
a
d
e
s
Rapidez na comunicação ao dono de obra;
Demora na análise do processo;
Inexistência de pessoa específica para 
tratar destes casos.
Inexistência de sistema de controle de 
prazos;
Processo para resolução destes casos 
bem fundamentado. 
Meio/Fonte Ajuda Prejudica
In
te
rn
a
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C
M
B
)
G
e
n
e
ra
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d
a
d
e
s
Rapidez na comunicação ao dono do local; Incumprimento da lei por facilitar estas 
situações;
Dificuldade em identificar estas situações;
Inexistência de pessoa específica para 
tratar destes casos.
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Após a deteção das situações que justificam o Embargo os Fiscais Municipais comunicam ao Vereador 
que toma a decisão de Embargar ou não a obra, sendo os Fiscais Municipais a executar a decisão 
tomada. 
Esta contraordenação só é concretizada no caso de o proprietário não querer levar a cabo as alterações 
sugeridas pela CMB. 
 
 
3.9.5. PAGAMENTO DE TAXAS 
O pagamento de taxas na CMB devido a contraordenações é o imposto por Lei, sofrendo algumas 
alterações de acordo com as alterações constantes no Regulamento nº342/2011. 
Não é função da Fiscalização Municipal aplicar as respetivas taxas. 
 
3.9.6. DEMOLIÇÃO/ REPOSIÇÃO DO TERRENO 
Este tipo de penalização pode ser realizado aquando da verificação da existência de risco de queda de 
partes exteriores de edifícios que possam por em risco a integridade física de utentes, ou em casos de 
obras sem Licença ou em desconformidade com o que foi Licenciado. 
Na CMB só se determina esta penalização em casos extremos, sendo dada sempre outras 
possibilidades anteriormente. 
A Fiscalização não toma a decisão da demolição, mas verifica o seu cumprimento. 
 
3.9.7. OBRAS DE REMODELAÇÃO/ALTERAÇÃO 
É sugerido este tipo de intervenção quando se verifica risco de queda de partes exteriores de edifícios 
onde seja possível serem feitos arranjos sem necessidade de demolição. 
Verifica-se também este tipo de intervenção em obras que estejam em desconformidade com o projeto 
Licenciado ou em desacordo com a Lei. 
A Fiscalização Municipal não toma este tipo de decisões sozinha. Verificando apenas o cumprimento 
do que foi decidido. 
 
Quadro 3.9 – Resumo de situações de Embargo 
Meio/Fonte Ajuda Prejudica
In
te
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a
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M
B
)
G
e
n
e
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d
a
d
e
s
Rapidez na visita à obra; Preenchimento realizado no gabinete;
Inexistência da perda de documentos; Falta de rigor na análise do projeto;
Possibilidade de realizar mais visitas às 
obras no mesmo dia;
Não levar todo o material necessário;
Fazer visitas sem aviso prévio;
Inexistência de controlo interno sobre o 
resultado das visitas.
Dificuldade em identificar estas situações;
Inexistência de pessoa especifica para dar 
seguimento a estes processos;
Chamada de atenção para regularização da 
situação antes de embargar a obra.
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4 
MODELO PROPOSTO 
 
 
4.1. EXPLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO 
 
O modelo que se propõe baseia-se na ISO 9001 e tem como objetivo cumprir as principais regras que 
esta norma exige. 
Desta forma explica-se quais são as formas das ações chegarem aos F.M., podendo ter origem Externa, 
Interna ou Orgânica. 
Fig. 4.1 – Modelo Proposto (ver Anexo 3) 
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Para cada uma das ações identificadas é proposta uma Check- list. Após o preenchimento dessa 
Check-list é tomada uma decisão, que ou é favorável e não se verificam repercussões ou é 
desfavorável. Após o momento em que é verificada uma irregularidade é realizada uma reação, que 
depende do motivo que esteja por trás. 
Ainda faz parte da F.M. verificar o cumprimento da reação tomada, essa reação se estiver a ser 
cumprida é considerada O.K., caso contrário é considerada K.O. e levantado um Auto de 
Desobediência, que após o seu levantamento deixa de ser responsabilidade da F.M. 
 
4.2. ORGANIZAÇÃO DA EQUIPA DE FISCALIZAÇÃO [15] 
De modo a ir de encontro ao estabelecido na ISO 9001 no ponto 5.5.2 “Representante da gestão”, 
propõe-se que exista um Chefe da Fiscalização Municipal, que responda diretamente ao Chefe de 
Divisão e que seja o responsável por acompanhar a comissão de vistoria, assim como o responsável 
por distribuir as ordens de trabalho para cada dia. 
Segundo este modelo, esse chefe seria a pessoa que entre os três Fiscais Municipais fosse o mais 
experiente e o mais qualificado a nível de habilitações. 
O Chefe da Fiscalização ficaria responsável por entregar todos os resultados das visitas ao Chefe de 
Divisão e ainda por participar nas reuniões como representante dos restantes dois Fiscais Municipais. 
Este Chefe da Fiscalização sairia em visitas, apenas quando fosse necessário acompanhar a Comissão 
de Vistoria, fazendo no restante tempo a análise dos processos que competem à Fiscalização 
Municipal, a marcação de visitas e ainda a gestão de não conformidades. 
Uma vez que se trata de um concelho relativamente pequeno e com poucas ocorrências não seria 
necessário contratar outro Fiscal Municipal para fazer trabalho de campo, no entanto cada Fiscal 
Municipal passaria a exercer funções sozinho, sendo que seria necessário a disponibilização de outro 
veículo para a Fiscalização Municipal. 
 
 
 
 
 
 
  
Vereador 
Chefe de Divisão 
Chefe da Fiscalização Municipal 
Fiscal Municipal Fiscal Municipal 
Fig. 4.2 – Organograma proposto para a Hierarquia da Fiscalização Municipal 
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4.3. FUNCIONAMENTO DA CMB [15] 
4.3.1. REQUISIÇÃO DE VIATURAS 
De acordo com a ISO 9001 na alínea c) do ponto 6.3 “Infraestrutura”, deixa de ser necessário fazer a 
requisição de viaturas para os Fiscais Municipais, uma vez que o trabalho deles é trabalho de campo e 
necessitam de viaturas disponíveis a qualquer momento. 
Passa apenas a ser necessário no final de cada dia registar as saídas efetuadas e os quilómetros feitos 
para controlo interno da CMB. 
Uma vez que cada Fiscal Municipal irá passar a trabalhar sozinho deixa de ser necessário as viaturas 
da Fiscalização Municipal serem de cinco portas, bastando serem carros comerciais. 
 
4.3.2. PLANEAMENTO SEMANAL 
Para ir de acordo com a ISO 9001 no ponto 7.1 “Planeamento da realização do produto”, passa a 
existir um Planeamento Semanal, a ser realizado pelo Chefe da Fiscalização Municipal, onde são 
definidas as visitas a serem realizadas durante essa semana. Esse Planeamento irá exigir a marcação 
das visitas, com exceção das visitas em que à necessidade de manter o elemento “surpresa” para a 
realização da mesma. 
Com a existência deste Planeamento os Fiscais Municipais ficam mais controlados e é sempre possível 
saber onde se encontram. 
Uma vez que a Fiscalização Municipal recebe ordens de superiores, é possível alterar este 
Planeamento para dar prioridade a outros assuntos, sendo que é necessário fazer o registo das 
alterações, indicando o seu motivo e quem ordenou. 
 
4.3.3. REUNIÕES SEMANAIS 
Em qualquer setor da atividade laboral é fundamental conhecer a opinião do trabalhador acerca do 
trabalho desenvolvido e das queixas e sugestões que ele propõe. 
Para ir ao encontro do que consta na ISSO 9001 no ponto 8.2.2 “Auditoria Interna”, neste novo 
modelo passam a existir reuniões semanais entre o Chefe da Fiscalização e os restantes Fiscais 
Municipais, de modo a discutirem a semana de trabalho que se antecedeu. Caso dessa reunião surjam 
notas importantes, essas serão através do Chefe da Fiscalização Municipal comunicadas aos seus 
superiores. Caso não surja nada de importante, apenas se redige uma Ata com anotação dos presentes e 
os assuntos discutidos. 
Propõe-se que estas reuniões sejam realizadas em horário laboral, de preferência às Segundas no início 
do horário laboral. 
 
4.3.4. GESTÃO DAS NÃO CONFORMIDADES 
De modo a cumprir o requisito constante na ISO 9001 no ponto 8.3 “Produto Não Conforme”, sugere-
se uma alteração significativamente importante que até então não existia. Deste modo sugere-se dois 
tipos de Não Conformidades: 
TIPO A: Incumprimento das ordens do Chefe da Fiscalização Municipal; 
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TIPO B: Cumprimento incorreto das suas funções enquanto Fiscais Municipais. 
A resolução da Não Conformidade do Tipo A será resolvida internamente, sendo que o Chefe da 
Fiscalização Municipal deve comunicar aos seus superiores a razão da Não Conformidade, que por sua 
vez tomarão a decisão de definir procedimentos que evitem novas Não Conformidades. 
A resolução da Não Conformidade do Tipo B será tida em conta quando se verificar o preenchimento 
da check-list criada para o efeito que consta no anexo A 5.1. 
A check-list Reclamações acompanhará sempre os Fiscais Municipais e poderá ser preenchida sempre 
o dono de obra/empreiteiro/diretor de obra ache que a deva preencher. 
Esta check-list quando utilizada deverá acompanhar as restantes check-list preenchidas no local da 
visita. 
Após a receção da reclamação cabe ao Chefe da Fiscalização Municipal tomar a decisão acerca da sua 
gravidade e relevância. Caso o Chefe da Fiscalização Municipal ache conveniente, a reclamação segue 
para os seus superiores que tomarão a decisão acerca das medidas a implementar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.5. MARCAÇÃO DE VISITAS 
De modo a ir de acordo ao que consta na ISO 9001 no ponto 7.2.3 “Comunicação ao Cliente”, cabe ao 
Chefe da Fiscalização Municipal realizar a marcação de visitas ao local das obras, sejam essas visitas 
por motivos internos, externos ou orgânicos. Só nos casos em que se suspeita de alguma irregularidade 
é que é permitido os Fiscais Municipais visitarem a obra sem aviso prévio. 
As visitas passarão a ter dia e horas marcadas, sendo que o não cumprimento por parte dos Fiscais 
Municipais dará direito ao levantamento de uma Não Conformidade do Tipo A. 
Caso os Fiscais Municipais na altura da visita não encontrem ninguém em obra, apesar da marcação 
prévia, deverão tirar nota disso mesmo e entregar ao Chefe da Fiscalização Municipal que deverá 
encaminhar o assunto para o Departamento Jurídico. 
Reclamação 
Chefe da Fiscalização 
Municipal 
Sem Fundamento Com Fundamento 
Comunicação aos Superiores Possibilidade de Melhoria 
Fig. 4.3 – Organograma da Gestão de Não Conformidades do Tipo B 
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É de ressalvar que é estritamente proibido os Fiscais Municipais entrarem em obra sem a devida 
autorização do empreiteiro/dono de obra/diretor de obra. Excetuam-se os casos em que se encontram 
com um Mandado Judicial. 
 
4.3.6.VISITA À OBRA 
Para a realização das visitas à obra para além do material de proteção individual (capacete, colete, 
botas) e projetos passa a ser obrigatório levar também a Identificação do Fiscal Municipal assim como 
a Check-list de Visita à Obra que consta no Anexo A 5.2. 
Será também obrigatório levar material de medição, tal como Fita métrica e Clinómetro. 
Para que os Fiscais Municipais cumpram corretamente as suas funções, é essencial que realizem todas 
as funções que constam na Check-list de Visita à Obra, Check-list essa que deve ser preenchida no 
local e entregue ao Chefe da Fiscalização Municipal no final de cada dia. 
Será o Chefe da Fiscalização Municipal que realizará o trabalho de gabinete das visitas, ou seja, 
passará para formato digital o resultado da respetiva visita. 
 
5.2.7. CHECK-LIST 
De modo a cumprir a ISO 9001 no ponto 7.1 “Planeamento da realização do produto”, para todas as 
ações desenvolvidas pelos Fiscais Municipais passa a ser necessário utilizar as Check-List criadas para 
cada situação. No total foram criadas 11 Check-List que se encontram no Anexo A4, sendo elas: 
 Ficha de Visita à Obra; 
 Ficha de Licença de Utilização; 
 Ficha de Escassa Relevância Urbanística; 
 Ficha de Condicionantes Urbanísticas; 
 Ficha de Edifícios em Risco de Queda; 
 Ficha de Edifícios Anteriores a 1991; 
 Ficha de Levantamento de Auto; 
 Ficha de Embargo da Obra; 
 Ficha de Cassação de Alvará; 
 Ficha de Cessação de Utilização; 
 Ficha de Reclamações. 
As Check-List encontram-se organizadas da seguinte forma: 
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4.4. ANÁLISE POR AÇÕES 
4.4.1.EDIFICIOS ANTERIORES A 1991 
 
 
 
Fig. 4.4 – Explicação da constituição das Check-List 
 
Fig. 4.5 – Organograma de Edifícios Anteriores a 1991 
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Quadro 4.1 – Resumo da Edifícios anteriores a 1991 
O organograma que consta na Figura 4.5 representa o sistema de análise a esta ação, começando pela 
forma de chegada da ação à F.M. e acabando na punição que pode incorrer. 
Neste tipo de ação, a única alteração proposta é o preenchimento da Check-list de Edíficios Anteriores 
a 1991 que consta no Anexo A 4.3. 
De modo geral considera-se que o método de análise destas situações já se encontra bem executado na 
CMB. 
 
4.4.2. ESCASSA RELEVÂNCIA URBANÍSTICA 
 
 
De modo geral o funcionamento da CMB para este tipo de situações é satisfatório, possuindo um 
sistema preventivo e de defesa do utente sem fugir à lei. 
A única alteração proposta é o preenchimento no local da Check-list Obras de Escassa Relevância 
Urbanística que consta no Anexo A 4.4. 
Meio/Fonte Ajuda Prejudica
In
te
rn
a
 (
C
M
B
)
G
e
n
e
ra
li
d
a
d
e
s
Preenchimento realizado no local; Demora na realização da visita;
Recolha de informação antes da visita;
Marcação da visita antes da sua 
realização.
Fig. 4.6 – Organograma de Escassa Relevância Urbanística 
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4.4.3. EDIFÍCIOS EM RISCO DE QUEDA 
 
 
Para uma correta concretização deste tipo de ação propõe-se que seja o Chefe da Fiscalização a 
reencaminhar estas situações para a Comissão de Vistoria, sendo que será ele a acompanhar a 
respetiva Comissão de Vistoria. Uma vez que esta Comissão é corretamente composta não se propõe 
nenhuma alteração à sua constituição. 
Deve ser mantido o sistema preventivo de segurança dos utentes existente, propondo-se sempre 
alterações de melhoria do edifício sempre que exista um elemento exterior que possua qualquer tipo de 
risco. 
Propõe-se o preenchimento no local da Check-list de Edifícios em Risco de Queda que consta no 
Anexo A 4.5. 
 
 
Meio/Fonte Ajuda Prejudica
In
te
rn
a
 (
C
M
B
)
G
e
n
e
ra
li
d
a
d
e
s
Possibilidade de incumprimento da Lei;
Demora na visita.
Rapidez na decisão do pedido entregue à 
CMB;
Preenchimento realizado no local;
Visita com aviso prévio;
Visita de alerta antes do inicio dos 
trabalhos;
Possibilidade de regularizar situação antes 
do levantamento de Auto.
Quadro 4.2 – Resumo de elementos de Escassa Relevância Urbanística 
 
Fig. 4.7 – Organograma de Edifícios em Risco de Queda 
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4.4.4. CONDICIONANTES URBANAS ARQUITETÓNICAS 
 
 
Como já foi referido no Capítulo 4 este tipo de situações são difíceis de detetar. Para poder tornar a 
deteção destes casos mais fácil sugere-se que nos dias em que exista poucos assuntos a resolver, seja 
sugerido pelo Chefe da Fiscalização Municipal a passagem dos Fiscais Municipais por vários sítios, 
sítios esses previamente definidos pelo Chefe da Fiscalização Municipal. Esta passagem dos Fiscais 
Municipais tem como objetivo a deteção de situações irregulares de maneira mais eficiente. 
Propõe-se que o resto do procedimento se mantenha igual, com a exceção do preenchimento da 
deteção destas situações, que deve ser realizado no local através do preenchimento da Check-list 
Condicionantes Urbanas Arquitetónicas que consta no Anexo A 4.6. 
Uma vez que se trata de um meio rural, é importante manter a uniformidade das construções para que 
seja visualmente agradável para os turistas e para quem lá habita. 
Meio/Fonte Ajuda Prejudica
In
te
rn
a
 (
C
M
B
)
G
e
n
e
ra
li
d
a
d
e
s
Equipa de vistoria bem constituida e 
cumprindo a lei;
Demora na avaliação do local;
Preenchimento feito no local;
Tomada de decisão no local.
Inexistência de controlo sobre a decisão 
tomada;
Quadro 4.3 – Resumo de Edifícios em Risco de Queda 
Fig. 4.8 – Organograma de Condicionantes Urbanas Arquitetónicas 
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4.4.5. LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 
 
 
 
Verifica-se uma correta composição da Comissão de Vistoria, de maneira que neste campo não se 
propõem alterações. 
Propõe-se que seja o Chefe da Fiscalização Municipal a realizar a marcação desta visita e que seja ele 
a representar a Fiscalização Municipal na visita. 
Uma vez que este tipo de Licença é essencial para a possibilidade de utilizar o que foi construído, 
considera-se que a obra deve ser analisada com o máximo rigor. Para tal, deve ser sempre utilizada a 
Preenchimento efetuado no local;
Controlo efetuado por Chefe da 
Fiscalização Municipal;
Notificar antes de aplicar contraordenação.
Meio/Fonte Ajuda Prejudica
In
te
rn
a
 (
C
M
B
)
G
e
n
e
ra
li
d
a
d
e
s
Esclarecimentos efetuados antes do inicio 
das obras;
Dificuldade em identificar estas situações;
Quadro 4.4 – Resumo das Condicionantes Urbanas Arquitetónicas 
 
Fig. 4.9 – Organograma de Licença de Utilização 
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Check-list de Licença de Utilização que consta no Anexo A 4.7. Esse Check-list contém todos os 
campos que devem ser analisados para atribuição da Licença de Utilização. 
 
 
4.4.6. LICENÇA DE OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO/ LICENÇA DE URBANIZAÇÃO/ LICENÇA DE EDIFICAÇÃO 
Como foi referido no Capitulo 4 esta Dissertação cinge-se apenas a processos que já possuem o 
respetivo Licenciamento atribuído, pelo que a única proposta de melhoria aquando das visitas a estes 
locais é o preenchimento no local da Check-list de Visita à Obra que consta no Anexo A 4.2. 
 
4.4.7. LICENÇA DE DEMOLIÇÃO/ LICENÇA DE TRABALHOS DE REMODELAÇÃO DE TERRENOS 
Como foi referido no Capitulo 4, não compete aos Fiscais Municipais a atribuição das respetivas 
Licenças e tal assunto vai além do âmbito desta Dissertação. 
Propõe-se apenas que sempre que dê entrada na CMB este tipo de pedidos de Licença, que seja 
comunicado ao Chefe da Fiscalização Municipal, para que notifique os Fiscais Municipais a passarem 
no local para verificação do cumprimento da Licença pedida. Para tal, os Fiscais Municipais devem 
preencher no local a Check-list de Visita à Obra que consta no Anexo A 4.2. 
 
4.5. ANÁLISE POR REAÇÕES 
4.5.1. LEVANTAMENTO DE AUTOS 
Meio/Fonte Ajuda Prejudica
In
te
rn
a
 (
C
M
B
)
G
e
n
e
ra
li
d
a
d
e
s
Marcação prévia destas visitas; Inexistência de controlo sobre o resultado 
desta visita.
Análise detalhada do edificio;
Preenchimento de formulário de verificação 
de elementos no local;
Constituição da equipa segundo a lei.
Quadro 4.5 – Resumo da atribuição da Licença de Utilização 
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Sugere-se que passe a ser levantado Auto em todas as situações que constem na lei, tal facto tem como 
objetivo desincentivar os atos de infrações provocados pelos cidadãos no concelho. No entanto sugere-
se que o primeiro Auto levantado em cada situação seja colocado em quarentena, dando assim a 
possibilidade de alteração do que está incorreto e a não criação de um estado de insatisfação geral por 
parte dos utentes. 
Tal Auto só será tido em consideração, caso no prazo dado pelo Fiscal Municipal que notificou o 
cidadão a situação não tenha sido corrigida. 
Pretende-se com este sistema, por um lado cumprir a lei com o levantamento do Auto mas por outro 
beneficiar o cidadão dando-lhe hipótese de se tornar um cidadão exemplar sem necessitar de pagar 
multas. 
Sugere-se que seja preenchido no local o Check-list de Levantamento de Auto que consta no Anexo A 
4.8. 
Fig. 4.10 – Organograma de Autos 
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4.5.2. CASSAÇÃO 
 
 
Uma vez que se trata de situações poucos frequentes, não se justifica a criação de um posto de trabalho 
que trate diretamente estas situações. No entanto sugere-se que sempre que sejam detetadas, estas 
situações passem diretamente para o Chefe da Fiscalização Municipal que caso considere necessário 
irá reencaminhar diretamente ao Vereador a situação para que seja assinada a respetiva autorização. 
Devem ser os Fiscais Municipais a garantirem o cumprimento da referida punição e a comunicarem ao 
proprietário tal decisão, para tal devem preencher a Check-list de Cassação que consta no Anexo A 
4.9. 
 
Meio/Fonte Ajuda Prejudica
Cumprimento da Legislação;
Cumprimento de todas as funções que 
cabem aos Fiscais Municipais; 
Controlo interno sobre o levantamento 
do Auto;
E
x
te
rn
a
 (
te
ó
ri
c
o
)
G
e
n
e
ra
li
d
a
d
e
s
Impossibilidade de esquecimento dos 
pormenores da visita.
Demora na visita à obra
Quadro 4.6 – Resumo da prática de Autos 
 
Fig. 4.11 – Organograma de Cassação de Alvará 
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4.5.3. CESSAÇÃO DA UTILIZAÇÃO 
 
 
O motivo que leva à aplicação desta punição é difícil de ser detetado. No entanto, sempre que o seja, 
deve ser reencaminhado ao Chefe da Fiscalização Municipal. Ao Chefe da Fiscalização Municipal 
compete encaminhar os Fiscais Municipais ao local para averiguação da veracidade da situação. Caso 
se verifique a sua veracidade o Chefe da Fiscalização Municipal deve encaminhar o assunto para o 
Vereador para que assine a respetiva autorização. 
Devem ser os Fiscais Municipais a garantirem o cumprimento da referida punição e a notificarem o 
proprietário, preenchendo no local a Check-list de Cessação da Utilização que consta no Anexo A 
4.10. 
 
Meio/Fonte Ajuda Prejudica
In
te
rn
a
 (
C
M
B
)
G
e
n
e
ra
li
d
a
d
e
s
Preenchimento feito no local; Má avaliação do Chefe da Fiscalização 
Municipal que tomou a decisão;Rapidez na análise do processo.
Falta de controle sobre a decisão tomada 
pelo Chefe da Fiscalização Municipal.
Quadro 4.7 – Resumo de situações de Cassação 
 
Fig. 4.12 – Organograma de Cessação da Utilização 
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4.5.4. EMBARGO 
 
 
Sugere-se que a aplicabilidade deste tipo de punição se mantenha igual. Esta decisão surge da 
necessidade de manter os cidadãos minimamente satisfeitos, sendo que para se colocarem nesta 
situação já tiveram que passar pela punição do Auto. 
Como se trata de um concelho relativamente pequeno, é importante garantir a união entre os cidadãos 
e quem os representa, pelo que em caso de desrespeito pela lei, dá-se sempre a possibilidade de 
correção antes de chegar a extremos. 
Quando se verifica a necessidade de aplicar esta punição o Chefe da Fiscalização Municipal deve 
comunicar ao Vereador que deve assinar a respetiva autorização. 
Meio/Fonte Ajuda Prejudica
In
te
rn
a
 (
C
M
B
)
G
e
n
e
ra
li
d
a
d
e
s
Rapidez na análise do processo; Má avaliação do Chefe da Fiscalização 
Municipal que tomou a decisão;Desmotivação dos infratores;
Quadro 4.8 – Resumo de situações de Cessação da Utilização 
 
Fig. 4.13 – Organograma de Embargo da Obra 
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Quem deve garantir o cumprimento da ordem do Vereador devem ser os Fiscais Municipais, que ao 
notificarem o proprietário devem preencher a Check-list de Embargo que consta no Anexo A 4.11. 
 
 
 
4.5.5. PAGAMENTO DE TAXAS 
Não compete à Fiscalização Municipal aplicar tal penalização, sendo esta estipulada por lei. A 
Fiscalização Municipal apenas notifica a CMB das situações que encontra, sendo a CMB a 
responsável por fazer com que os cidadãos cumpram o pagamento. 
Não se propõe qualquer tipo de alteração no cumprimento desta punição. 
 
4.5.6. DEMOLIÇÃO/ REPOSIÇÃO DO TERRENO 
Sugere-se que o Chefe da Fiscalização Municipal participe na decisão para a atribuição da respetiva 
punição. Sendo ele o responsável por transmitir aos Fiscais Municipais a ordem de cumprimento 
destas situações. 
Não se propõe nenhuma alteração na função dos Fiscais Municipais. 
  
4.5.7. OBRAS DE REMODELAÇÃO/ALTERAÇÃO 
Sugere-se que o Chefe da Fiscalização Municipal participe na decisão para a atribuição da respetiva 
punição. Sendo ele o responsável por transmitir aos Fiscais Municipais a ordem de cumprimento 
destas situações. 
Não se propõe nenhuma alteração na função dos Fiscais Municipais. 
 
 
 
 
 
 
Meio/Fonte Ajuda Prejudica
In
te
rn
a 
(C
M
B
)
G
en
er
al
id
ad
es
Preenchimento no local;
Demora na realização da visita;
Possibilidade de correção antes de 
Embargar a obra;
Visita ao local com aviso prévio;
Rapidez na  tomada de decisão.
Má avaliação do Chefe da Fiscalização 
Municipal que tomou a decisão;
Quadro 4.9 – Resumo de situações de Embargo de Obras 
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5 
ANÁLISE AO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO 
 
 
5.1. PROCEDIMENTO DA ANÁLISE SWOT 
A análise SWOT será realizada com base na recolha de informação obtida durante o tempo de 
permanência na CMB e com base nos relatos recolhidos pelos funcionários da CMB responsáveis por 
a área da Fiscalização Municipal em comparação com o modelo teórico proposto. 
Da síntese do Capítulo 2, os dados fundamentais são: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 5.1 – Matriz SWOT 
Estratégia S-O
Estratégia W-O
Estratégia S-T
Estratégia W-T
Perseguir oportunidades que se considerem importantes 
às forças da empresa
Superar as fraquezas para perseguir as oportunidades
Identificar meios de a empresa usar as suas forças para 
reduzir as suas ameaças
Estabelecer plano defensivo para evitar que as fraquezas 
da empresa fiquem suscetíveis às ameaças
Quadro 5.2 – Estratégias SWOT 
Forças Fraquezas
Oportunidades Estratégia S-O Estratégia W-O
Ameças Estratégia S-T Estratégia W-T
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5.1.1. ANÁLISE SWOT À ORGANIZAÇÃO DA EQUIPA DE FISCALIZAÇÃO 
 
Quadro 5.3 – Lista de diferenças quanto à Organização da Equipa de Fiscalização 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratégia S-O: Segundo o modelo proposto, sugere-se que a CMB atribuía a um membro da equipa 
de Fiscalização a responsabilidade por coordenar este sector. Deste modo ficaria garantido o rigor da 
análise dos processos que dão entrada na CMB. 
Estratégia W-O: No caso de a CMB seguir o modelo proposto, ficam superadas as fraquezas quanto à 
falta de rigor de análise de processos e os atrasos na sua resolução, assim como a descoordenação 
existente no sector. 
Estratégia S-T: Surge a oportunidade de eliminar a ameaça de perda de documentação e alívio da 
sobrecarga existente sobre o Chefe da Divisão. 
Estratégia W-T: Não existe nenhuma estratégia neste contexto. 
 
5.1.2. ANÁLISE SWOT AO FUNCIONAMENTO DA CMB 
Quadro 5.4 – Lista de diferenças quanto ao Funcionamento da CMB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de Diferenças 
Modelo Proposto 
 Existência de um Fiscal responsável 
por os restantes; 
 Só o Fiscal responsável acompanharia 
a Comissão de Vistoria; 
 Fiscais responderiam diretamente ao 
Fiscal responsável; 
 Cada Fiscal andaria sozinho. 
Modelo da CMB 
 Todos os Fiscais desempenham as 
mesmas funções; 
 Todos os Fiscais podem acompanhar 
a Comissão de Vistoria; 
 Os Fiscais normalmente não saem 
sozinhos. 
Lista de Diferenças 
Modelo Proposto 
 Requisição de Viaturas 
o Viaturas sempre disponíveis para 
os Fiscais; 
o Viaturas comerciais; 
o Preenchimento de registo de 
saídas. 
 
 Planeamento Semanal 
o Mapa de trabalho para durante a 
semana; 
Modelo da CMB 
 Requisição de Viaturas 
o Necessidade de requisitar 
viaturas. 
 
 Planeamento Semanal 
o Inexistência de qualquer tipo 
de Planeamento. 
o Inexistência de qualquer tipo 
de controlo dos Fiscais 
Municipais. 
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Modelo Proposto 
o Controlo do trabalho dos Fiscais 
Municipais.  
 
 Reuniões Semanais 
o Discussão da semana de trabalho 
anterior; 
o Anotações de sugestões e queixas; 
o Reuniões realizadas em ambiente 
laboral às segundas no início do 
horário laboral. 
 
 Gestão das Não Conformidades 
o Divisão das Não conformidades 
em dois tipos: incumprimento das 
ordens do Chefe da Fiscalização 
Municipal e cumprimento 
incorreto das funções dos Fiscais 
Municipais; 
o Existência de uma Check-list de 
reclamações; 
o Não conformidades geridas pelo 
Chefe da Fiscalização Municipal; 
o Comunicação aos superiores 
apenas quando o Chefe da 
Fiscalização Municipal assim o 
entender. 
 
 Marcação de Visitas 
o Existência de marcação prévia 
sempre, com exceção de situações 
de suspeita de irregularidades; 
o Proibição de entrada em obra sem 
que seja dada a devida 
autorização; 
o Incumprimento do horário das 
visitas gere uma Não 
Conformidade. 
 
 Visita à obra 
o Obrigatoriedade de levar 
Identificação de Fiscal Municipal; 
o Obrigatoriedade de levar todo o 
material necessário; 
 
Modelo da CMB 
 Reuniões Semanais 
o Inexistência destas reuniões. 
 
 Gestão das Não Conformidades 
o Inexistência de qualquer tipo 
de Gestão das Não 
Conformidades. 
 
 Marcação de Visitas 
o Apenas nos caso de atribuição 
de Licença de Utilização, de 
Edifícios anteriores a 1991 e 
Edifícios em Risco de Queda. 
 
 Visita à Obra 
o Falta de material; 
o Falta de identificação de Fiscal 
Municipal; 
o Falta de anotações retiradas no 
local da visita; 
o Falta de preenchimento no 
livro de obra. 
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Estratégia S-O: Requisição de Viaturas: É possível que interesse à CMB atribuir viaturas fixas à 
Fiscalização Municipal para evitar burocracias. Planeamento Semanal: É importante que se realize 
todas as operações sem atrasos e que se controle as funções dos Fiscais Municipais. Reuniões 
Semanais: É importante saber qual o grau de satisfação dos funcionários da CMB e qual a motivação 
que apresentam para a realização das suas tarefas. Gestão das Não Conformidades: Será importante 
para a CMB a existência deste tipo de gestão, uma vez que irá desincentivar a prática de infrações e 
desrespeito pelas funções assumidas. Marcação de Visitas: Cumprimento da legislação e evitar 
processos de invasão de domicilio indesejáveis à reputação da CMB. Visita à Obra: É importante 
para a CMB mostrar aos cidadãos a existência de coerência nas visitas e de profissionalismo dos seus 
funcionários. 
Estratégia W-O: No caso de a CMB seguir o modelo  proposto elimina todas as fraquezas de falta de 
rigor e de coerência apresentadas. 
Estratégia S-T: Surge a oportunidade de a CMB eliminar a ameaça de processos judiciais e 
descontentamento generalizado dos cidadãos. 
Estratégia W-T: Não surge nenhuma estratégia neste contexto. 
 
5.1.3. ANÁLISE SWOT ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CMB 
 
Quadro 5.5 – Lista de diferenças quanto às Ações Desenvolvidas pela CMB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo Proposto 
o Obrigatoriedade de preencher no 
local a Check-list de Visita à Obra; 
o Obrigatoriedade de preencher o 
livro de obra. 
Lista de Diferenças 
Modelo Proposto 
 Edifícios Anteriores a 1991 
o Preenchimento do resultado da 
visita no local, através do 
preenchimento da Check-list 
Edifícios Anteriores a 1991. 
 
 Escassa Relevância Urbanística 
o Preenchimento do resultado da 
visita no local, através do 
preenchimento da Check-list 
Escassa Relevância Urbanística. 
 
Modelo da CMB 
 Edifícios Anteriores a 1991 
o Preenchimento do resultado da 
visita realizado no gabinete. 
 
 Escassa Relevância Urbanística 
o Preenchimento do resultado da 
visita realizado no gabinete. 
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Modelo Proposto 
 Edifícios em Risco de Queda  
o Chefe da Fiscalização 
acompanha Comissão de 
Vistoria; 
o Preenchimento do resultado da 
visita no local, através do 
preenchimento da Check-list 
Edifícios em Risco de Queda. 
 
 Condicionantes Urbanas 
Arquitetónicas 
o Colocação dos Fiscais 
Municipais a detetarem 
irregularidades deste tipo; 
o Preenchimento da deteção de 
irregularidades no local, através 
do preenchimento da Check-list 
Condicionantes Urbanas 
Arquitetónicas. 
 
 Licença de Utilização 
o Marcação da Visita realizada por 
o Chefe da Fiscalização 
Municipal; 
o Chefe da Fiscalização Municipal 
acompanha a Comissão de 
Vistoria; 
o Preenchimento do resultado da 
visita no local, através do 
preenchimento da Check-list de 
Licença de Utilização. 
 
 Licença de Operações de 
Loteamento/ Urbanização/ 
Edificação 
o Preenchimento do resultado da 
visita no local, através da Check-
list de Visita à Obra. 
 
 Licença de Demolição/Trabalhos 
de Remodelação de Terrenos 
o Verificação do cumprimento da 
respetiva Licença; 
o Preenchimento da Check-list de 
Visita à Obra. 
Modelo da CMB 
 Edifícios em Risco de Queda 
o Qualquer elemento da 
Fiscalização acompanha a 
Comissão de Vistoria; 
o Preenchimento do resultado da 
visita realizado no gabinete. 
 
 Condicionantes Urbanas 
Arquitetónicas 
o Irregularidades deste tipo apenas 
chegam à CMB através de 
denúncia. 
o Após deteção destas 
irregularidades o preenchimento 
formal é efetuado no gabinete. 
 
 Licença de Utilização 
o Marcação da visita realizada por 
algum elemento da administração da 
CMB; 
o Qualquer Fiscal Municipal 
acompanha a Comissão de Vistoria; 
o Inexistência de qualquer 
documento de preenchimento no 
local. 
 
 Licença de Operações de 
Loteamento/Urbanização/ 
Edificação 
o Visitas realizadas sem o 
preenchimento de qualquer tipo 
de documento. 
 
 Licença de Demolição/Trabalhos 
de Remodelação de Terrenos 
o Inexistência de qualquer 
documento a ser preenchido 
aquando destas visitas. 
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Estratégia S-O: No caso de a CMB optar pelo modelo proposto estará a beneficiar de mecanismos de 
organização de tarefas que será benéfico para si própria. Estará a evitar falhas de informação e 
incoerências na resolução das tarefas que competem à Fiscalização Municipal, fazendo com que o 
serviço seja cada vez mais respeitado e conceituado, trazendo vantagens de governação ao Presidente 
da CMB.  
Quanto à própria organização interna dos Fiscais Municipais torna-se mais fácil cada um desempenhar 
as suas próprias funções sem se preocupar com as restantes que não lhes competem, tornando a 
motivação e o desempenho dos Fiscais Municipais mais elevado. Se os Fiscais Municipais tiverem 
confiança e acreditarem na seriedade das tarefas que estão a desempenhar é muito mais fácil 
desmotivar os infratores de voltarem a repetir o mesmo erro. 
Estratégia W-O: Com a utilização das Check-list em todas as operações realizadas acaba-se com a 
perda de informação e o possível esquecimento de todos os pormenores vistos, evitando assim falhas 
nas avaliações realizadas e incorretas decisões. Com a colocação dos Fiscais Municipais na rua 
quando não existam funções mais importantes a serem desenvolvidas é possível manter o equilíbrio 
nas construções e na paisagem do meio rural. 
Estratégia S-T: Com a utilização do modelo proposto é possível defender os Fiscais Municipais e 
consequentemente a CMB de acusações externas e processos jurídicos que não tenham fundamento. 
Aumentando assim a credibilidade da CMB perante os seus cidadãos e perante os restantes 
municípios. 
Estratégia W-T: Com a utilização do modelo proposto é possível extinguir praticamente as fraquezas 
da CMB e consequentemente reduzir o risco de ameaças externas. 
 
5.1.4. ANÁLISE SWOT ÀS REAÇÕES APLICADAS PELA CMB 
 
Quadro 5.6 – Lista de diferenças quanto às Reações Desenvolvidas pela CMB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de Diferenças 
Modelo Proposto 
 Levantamento de Autos 
o Levantamento de Auto em todas 
as situações constantes na lei; 
o Auto levado em conta após 
passagem de prazo dado pelo 
Fiscal Municipal sem que haja 
correção da situação que 
motivou o Auto; 
o Preenchimento do 
Levantamento de Auto realizado 
no local através do 
preenchimento da Check-list de 
Levantamento de Auto. 
Modelo da CMB 
 Levantamento de Autos 
o Levantamento de Auto apenas em 
situações graves (desrespeito ao 
projeto ou obras sem 
Licenciamento); 
o Preenchimento do respetivo Auto 
no gabinete. 
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Modelo Proposto 
 Cassação 
o Situações detetadas devem ser 
comunicadas ao Chefe da 
Fiscalização; 
o Caso o Chefe da Fiscalização 
ache necessário a sua 
aplicabilidade deverá comunicar 
o facto ao Vereador; 
o Fiscais Municipais comunicam o 
proprietário e preenchem a 
Check-list de Cassação aquando 
dessa notificação. 
 
 Cessação da Utilização 
o Situações detetadas devem ser 
encaminhadas ao Chefe da 
Fiscalização Municipal; 
o Chefe da Fiscalização Municipal 
manda os Fiscais Municipais 
detetarem a veracidade da 
situação; 
o Caso se verifique a veracidade é 
encaminhada para o Vereador 
para assinar a respetiva 
autorização; 
o Fiscais Municipais preenchem 
Check-list de Cessação de 
Utilização aquando da 
notificação do proprietário. 
 
 Embargo 
o Possibilidade de correção das 
inconformidades antes da 
aplicabilidade desta penalização; 
o Chefe da Fiscalização é o 
responsável por analisar e 
avaliar estas situações; 
o Vereador assina a autorização 
para o Embargo; 
o Fiscais Municipais preenchem a 
Check-list de Embargo aquando 
da notificação do proprietário. 
Modelo da CMB 
 Cassação 
o Situações detetadas passam por 
qualquer elemento da 
administração antes de chegarem 
ao Vereador; 
o Não existe nenhum formulário a 
ser preenchido aquando da 
notificação do proprietário. 
 
 Cessação da Utilização 
o Chefe da Divisão é que trata 
diretamente destas situações; 
o Caso se confirme a veracidade 
este comunica ao Vereador para 
assinar a autorização; 
o Fiscais Municipais não possuem 
qualquer tipo de formulário para 
preencher aquando da notificação 
do proprietário. 
 
 Embargo 
o Aplicado apenas em casos 
extremos; 
o Fiscais Municipais comunicam a 
decisão diretamente ao Vereador; 
o Aquando da notificação do 
proprietário não existe nenhum 
formulário a ser preenchido pelos 
Fiscais Municipais. 
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Estratégia S-O: Com a aplicação do modelo proposto é possível cumprir a lei sem prejudicar os 
cidadãos, uma vez que a governação da CMB só se verifica com o apoio dos eleitores. Uma vez que 
todas as reações são executadas pela Fiscalização Municipal é importante ter algum dos seus 
elementos a ajudar na tomada de decisão para que a informação possa ser corretamente transferida aos 
respetivos Fiscais Municipais. Já que existe um Chefe da Fiscalização Municipal, é importante que 
seja ele a representar os restantes Fiscais Municipais, pois é a ele que eles respondem diretamente. 
O facto de impor algumas coimas no caso de não cumprimento dos prazos estabelecidos por os Fiscais 
Municipais é importante para de uma forma desmotivar as infrações e de outra forma manter o 
contentamento dos cidadãos na equipa de Fiscalização. 
Estratégia W-O: As fraquezas existentes no modelo atual da CMB relacionam-se com perda de 
informação e com a falta de comprovativos das ações desenvolvidas. Ainda existe a lacuna de por 
vezes não existir imparcialidade na tomada de decisão, sendo que a lei não é cumprida em todas as 
situações previstas, motivando assim os infratores a desrespeitarem a legislação. 
 Com a aplicabilidade do modelo proposto e através do preenchimento das Check-list em todas as 
ações desempenhadas é possível extinguir tais fraquezas, tornando-as em oportunidades de sucesso e 
garantias de qualidade.  
Estratégia S-T: Perante o modelo atual da CMB as ameaças exteriores resumem-se a queixas e 
processos jurídicos provenientes de proprietários que afirmam não ter sido notificados da respetiva 
punição devido a não existir registo da mesma. 
Com o modelo proposto é possível extinguir tal ameaça, pois sempre que algum proprietário seja 
notificado é pedida a sua assinatura como comprovação da respetiva notificação. É fundamental fazer 
Modelo Proposto 
 Pagamento de Taxas 
o Uma vez que não compete à 
Fiscalização Municipal a 
aplicabilidade de tal punição, não 
se propõe nenhuma alteração ao 
modelo da CMB. 
 
 Demolição/Reposição do Terreno 
o Chefe da Fiscalização Municipal 
participa na decisão da respetiva 
punição. 
 
 Obras de Remodelação/Alteração 
o Chefe da Fiscalização Municipal 
acompanha o processo de decisão. 
Modelo da CMB 
 Pagamento de Taxas 
o Não compete à Fiscalização 
Municipal a aplicabilidade de tal 
punição. 
 
 Demolição/Reposição do Terreno 
o Fiscalização Municipal não toma 
a decisão da aplicação da 
respetiva punição; 
o Fiscalização Municipal verifica o 
cumprimento da respetiva 
punição. 
 
 Obras de Remodelação/Alteração 
o Fiscalização Municipal não toma 
este tipo de decisões; 
o Fiscalização Municipal verifica o 
cumprimento da respetiva 
decisão. 
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registo de qualquer notificação de preferência com a presença e a assinatura de testemunhas. Este 
mecanismo permite trazer credibilidade à CMB e retirar os Fiscais Municipais de Ações Jurídicas. 
Estratégia W-T: Com o modelo atual não à qualquer proteção das fraquezas da CMB perante as 
ameaças vindas do exterior. 
Com a aplicação do modelo proposto reduzem-se praticamente as fraquezas da CMB, fazendo com 
que deixem de existir ameaças. 
 
5.2. ANÁLISE AO RESULTADO DA APLICABILIDADE DAS CHECK-LIST 
Por falta de tempo e de situações que justificassem o preenchimento das restantes Check-List as únicas 
que foram aplicadas foram as de Visita à Obra e Levantamento de Auto. 
As Check-List preenchidas encontram-se no Anexo A 5. 
 
5.2.1. CHECK –LIST DE VISITA À OBRA 
Das sete Check-List de Visitas à Obra pode-se concluir que: 
 Todas foram realizadas sem aviso prévio; 
 Apenas duas foram realizadas por motivos de denúncia; 
 Resultaram todas no Levantamento de Auto; 
 Todas indicam pelo seu preenchimento que foi utilizado todo o material necessário na 
realização das visitas; 
 Todas indicam que as ações desenvolvidas durante as visitas foram coerentes com o proposto 
nesta Dissertação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2. CHECK-LIST DE LEVANTAMENTO DE AUTO 
Das sete Check-List de Levantamento de Auto pode-se analisar que: 
29%
71%
Denúncia
Vontade  do 
Agente 
Fiscalizador
Fig. 5.1 – Gráfico resumo do motivo de Visita à Obra 
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 Foram levantados cinco Autos por falta de Licenciamento ou Autorização Prévia; 
 Foram levantados dois Autos por Desconformidades com o Projeto, nomeadamente alterações 
nos vãos e aumento de andar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.3. REAÇÃO DA F.M. AO PREENCHIMENTO DAS CHECK-LIST 
De modo geral, os Fiscais Municipais reagiram com responsabilidade e aceitação ao novo método de 
trabalho, que inclui as Check-List.  
Como era de esperar, este novo método criou desconfiança aos utentes, não percebendo o porquê do 
preenchimento de documentos nos locais das visitas. Tal facto foi corretamente explicado pela F.M., 
criando nos utentes uma sensação de confiança e de cumprimento da lei. 
Pode-se afirmar que o facto de serem usadas Check-List nas Ações ou Reações executadas pela F.M. é 
um meio eficaz no cumprimento das funções da F.M. 
 
71%
29% Falta de 
Licenciamento
Desconformidades 
com o Projeto
Fig. 5.2 – Gráfico resumo dos motivos do Levantamento de Auto 
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6 
CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
 
 
6.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Cada vez mais é fundamental a certificação de empresas ou serviços por parte da ISO 9001, tratando-
se de um serviço público como é o caso da Fiscalização Municipal da CMB não se trata apenas de 
razões meramente comerciais, pois o serviço é obrigado a funcionar quer os cidadãos queiram ou não. 
Na realidade não é claro que a certificação ISO 9001 contribua para resultados melhores no 
funcionamento da CMB. Para que a sua aplicação seja eficiente os funcionários têm que acreditar nela 
e acreditarem que não funciona apenas como marketing para a CMB mas também para o 
desenvolvimento profissional deles próprios. 
Como a CMB se trata de uma entidade pública o que se pretende é muito mais do que uma mera 
aceitação dos funcionários, pretende-se que os cidadãos que usam este serviço se sintam mais 
protegidos pelo sistema e mais desmotivados a cometerem infrações. No fundo trata-se de uma 
questão política, que será benéfica para os governantes do concelho e um exemplo de eficiência e 
qualidade para os restantes concelhos. 
O objetivo da certificação ISO 9001 é entre outros mostrar aos cidadãos que todos os atos da 
Fiscalização Municipal estão a ser cumpridos em conformidade, acabando assim com questões de 
parcialidade muitas vezes levantadas e reclamações sem fundamento. 
A certificação ISO 9001 da Fiscalização Municipal da CMB vai muito além do âmbito desta 
Dissertação, uma vez que, como já foi referido, a Fiscalização Municipal desempenha diversas 
funções fora do âmbito das Obras Privadas. No entanto, considera-se que com esta Dissertação seja o 
início para uma possível certificação de todo o serviço de Fiscalização Municipal. 
Como foi possível realizar esta dissertação no meio da Fiscalização Municipal, foram detetadas várias 
falhas no seu funcionamento, falhas que vão da simples falta de material a incoerências no 
cumprimento da legislação. 
Com o modelo teórico proposto pretende-se não só eliminar essas falhas como também criar novos 
métodos de trabalho que tornem a Fiscalização Municipal da CMB um serviço respeitado e 
organizado. 
Para além do objetivo da certificação ISO 900, definiu-se também como objetivo a realização de uma 
análise SWOT entre dois modelos de fiscalização, o modelo da CMB que se realizou o estágio e o 
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modelo teórico, identificando os pontos fortes e fracos de cada um assim como as suas diferenças. O 
modelo da CMB foi considerado como o ambiente interno e o modelo teórico como o ambiente 
externo. O resultado final era avaliar se a substituição de partes do modelo da CMB pelo modelo 
teórico seria ou não benéfico para a CMB e se eliminaria as suas fraquezas e ameaças. 
Os resultados obtidos foram muito além das expectativas iniciais. Tendo-se chegado à conclusão que 
com a utilização do modelo teórico as fraquezas praticamente desapareciam e as ameaças podiam ser 
detetadas. 
Uma vez que existem diversas lacunas no modelo da CMB, surgiram algumas estratégias da análise 
SWOT que podem extinguir muitas das fraquezas no modelo da CMB. Algumas dessas estratégias 
passam pelas Check-list presentes nos Anexos.  
Importa salientar que por vezes, por mais vontade que se possua em alterar formas de funcionamento 
não se consegue. Principalmente neste caso que se trata de uma entidade pública e que possui regras 
rígidas de organização. No entanto, o problema vai além da organização e relaciona-se com custos 
monetários necessários para a certificação da CMB. Tais custos, neste momento dada a crise atual do 
país, são difíceis de colmatar, pois os fundos disponíveis cada vez são menores e cada vez há mais 
onde serem gastos. Principalmente em ajudas sociais.  
Foi importante realizar esta dissertação em ambiente laboral para poder perceber toda uma orgânica 
que até então era desconhecida, pois as diferenças entre as empresas privadas e as entidades públicas 
vão muito além da forma de gestão realizada. 
Os objetivos eram: 
 Explicitar as funções da Fiscalização Municipal: objetivo foi cumprido com sucesso. 
 Criação de um sistema de Conformidade que cumpra a ISO 9001: objetivo cumprido com 
sucesso. 
 Caraterização do sistema atual da Fiscalização Municipal na CMB: objetivo cumprido com 
sucesso. 
 Análise SWOT: objetivo cumprido com sucesso. 
Todos os objetivos que foram propostos no início desta Dissertação foram cumpridos com sucesso, 
chegando a um modelo proposto que cumpre as exigências da ISO 9001 e que tem aplicação viável. 
 
6.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS  
Com o objetivo de orientar a análise para determinadas áreas específicas da Fiscalização Municipal, e 
de forma a não tornar este documento demasiado extensivo, foram deixadas de fora alguns 
pormenores do Licenciamento de Obras Privadas, tais como instalações de água e eletricidade. Tais 
pormenores não são diretamente tratados pela Fiscalização Municipal, existindo setores próprios para 
tratar desses assuntos. 
Uma vez que esta Dissertação se relaciona apenas com Obras Privadas que já tenham obtido a 
respetiva Licença ou Comunicação Prévia, seria interessante a realização de uma Dissertação que:  
1.  Trata-se da parte da atribuição das respetivas Licenças, para tal devia ser realizada uma 
análise semelhante à que consta nesta Dissertação. Seria realizada a análise à atribuição de 
Licenças de Obras Privadas na situação real da CMB, criado um modelo que fosse de encontro 
com a ISO 9001 e ainda realizada uma análise SWOT que verificasse qual o melhor modelo a 
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seguir e quais as estratégias que poderiam surgir. É de ressalvar que a atribuição de Licenças 
não faz parte do departamento de Fiscalização Municipal mas sim dos Engenheiros e 
Arquitetos. 
2. Trata-se os mesmos assuntos desta Dissertação mas no âmbito de Obras Públicas, onde o dono 
de obra nesse caso seria o mesmo da Fiscalização Municipal, ou seja, a CMB. Tal tarefa pode-
se mostrar difícil dada a falta de obras públicas realizadas pela CMB, devido à falta de fundos. 
No entanto a análise a realizar seria semelhante à realizada nesta Dissertação, começando por 
realizar uma análise ao modelo atual da CMB e propondo um novo modelo que cumprisse as 
exigências da ISO 9001. Para verificar a eficiência deste modelo deve-se realizar uma análise 
SWOT e verificar as estratégias que daí surgem. 
Apesar do período de crise que o país atravessa e os fundos públicos serem cada vez menores, nota-se 
uma clara vontade dos governantes da CMB de levarem a cabo as ideias sugeridas nesta Dissertação e 
certificarem o serviço da Fiscalização Municipal por considerarem uma mais-valia para o município.  
Os entraves que poderão vir a existir é a resistência de alguns trabalhadores a algo novo ou a mudança 
de hábitos de trabalho, para tal é necessário compreender quais as melhores técnicas de motivação 
empresarial e como cativar os trabalhadores para as questões relacionadas com a qualidade, já que 
estes são a parte fundamental para um sistema de qualidade resultar. 
É fundamental que para a Certificação ISO 9001 seja implementada na CMB se realize uma nova 
análise SWOT aos restantes serviços prestados pela Fiscalização Municipal para que se verifique a sua 
aplicabilidade. 
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IDENTIFICAÇÃO DO RECLAMANTE 
Nome: 
Função na Obra: 
 
MOTIVO DA RECLAMAÇÃO 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
TÍTULO 
RECLAMAÇÕES 
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AUTENTICAÇÃO 
Agente Fiscalizador:  
Reclamante:  
Data: ___________/___________________/____________ 
 
RESULTADO DA RECLAMAÇÃO 
 Desconsiderada 
 Possibilidade de Melhoria 
 Não Conformidade 
 
AUTENTICAÇÃO DA DECISÃO 
Agente Decisor:  
Data: _____________/_______________________/___________ 
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VISITA À OBRA 
TÍTULO 
 
TIPO DE VISITA 
 Com aviso Prévio  
Surpresa 
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RESULTADO DA VISITA 
 Sem Desconformidades  
Levantamento de Auto 
 
Embargo da Obra 
 Cassação do Alvará 
 
Cessação da Utilização 
 
Edifício em Risco de Queda 
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IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 
Empreendimento: 
Proprietário: 
Número de Registo Predial: 
Data do Registo Predial: 
 
TÍTULO 
CONFIRMAÇÃO QUE A DATA DO EDÍFICIO É ANTERIOR A 1991 
 
VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROJETO 
 Possui Projeto  Não Possui Projeto 
 
AÇÕES DESENVOLVIDAS 
 Se existir Registo Predial: 
 Verificação do Número de Pisos  
Verificação da área que consta no Registo 
 
Verificação da correspondência entre 
edificado e fotografia do Registo 
 
Verificar se existem ampliações que não 
constem no Registo 
Conforme Não Conforme 
  
  
 Inexistência de Registo Predial: 
Verificação do tipo de caixilharia 
Verificação do tipo de revestimento exterior 
  
  
Anterior a 1991 Posterior a 1991 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS (continuação) 
Verificação do estilo arquitetónico 
Verificação do tipo de telhado 
Verificação do estado de conservação 
Verificação de obras recentes 
Anterior a 1991 Posterior a 1991 
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PARECER 
 Certifica-se que o edifício analisado é anterior a 1991 
 Certifica-se que o edifício analisado não é anterior a 1991 
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IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 
Empreendimento: 
Número de participação à Câmara Municipal:  
Dono de Obra: 
 
TÍTULO 
OBRAS DE ESCASSA RELEVÂNCIA URBANÍSTICA 
 
TIPO DE OBRA 
 
As obras situadas fora do perímetro urbano da área de intervenção do P.U. de 
Baião e demais zonas abrangidas por planos de urbanização, de pormenor e ou 
loteamentos que consistam em construções ligeiras de um só piso, respeitantes a 
explorações agrícolas ou pecuárias, entendendo-se por construções ligeiras as 
edificações sumárias e autónomas, tais como barracões (casas de arrumos), 
telheiros, alpendres, arrecadações, capoeiras, abrigos para animais domésticos, 
de estimação, de caça ou de guarda, com área igual ou inferior a 30 metros, com 
pé direito de 2,5 metros e altura máxima de 3 metros; (alínea a) do nº2 do artigo 
6º do Regulamento nº 342/2011) 
 
As churrasqueiras com uma área coberta até 15 m2; (alínea b) do nº2 do artigo 6º 
do Regulamento nº 342/2011) 
 
As obras de construção de tanques de rega com uma área de espelho de água até 
25 m2, possuindo uma altura útil ≤ 1 m, eiras e espigueiros, fora dos espaços 
urbanos; (alínea c) do nº2 do artigo 6º do Regulamento nº 342/2011) 
 
As edificações, contíguas ou não, ao edifício principal com pé-direito não superior 
a 2,30 m ou, em alternativa, à altura do rés -do-chão do edifício principal com 
área igual ou inferior a 15 m2 e que não confinem com a via pública; (alínea d) do 
nº2 do artigo 6º do Regulamento nº 342/2011) 
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TIPO DE OBRA (continuação) 
 
A edificação de muros de vedação e divisórias até 1,80 m de altura da cota mais 
baixa dos terrenos, que não confinem com a via pública e de muros de suporte de 
terras até uma altura de 2 m, ou que não alterem a cota natural dos terrenos 
existentes; (alínea e) do nº2 do artigo 6º do Regulamento nº 342/2011) 
 
A edificação de estufas de jardim com altura inferior a 3 m e área igual ou inferior 
a 30 m2 bem como outras estufas, de estrutura ligeira, para cultivo de plantas, 
sem recurso a quaisquer fundações permanentes, destinadas exclusivamente a 
exploração agrícola, desde que a ocupação do solo não exceda 50 % do terreno, 
não seja feita impermeabilização do solo e cumpram um afastamento mínimo de 
30 m à via pública; (alínea f) do nº2 do artigo 6º do Regulamento nº 342/2011) 
 
As pequenas obras de arranjo e melhoramento da área envolvente das 
edificações que não afetem área do domínio público; (alínea g) do nº2 do artigo 
6º do Regulamento nº 342/2011) 
 
A edificação de equipamento lúdico ou de lazer associado a edificação principal 
com área inferior à desta última, entendendo -se como equipamento lúdico ou de 
lazer as obras de arranjos exteriores em logradouro de parcela ou lote que visem 
a criação de espaços ao ar livre para repouso ou para a prática de atividades 
lúdicas ou desportivas, designadamente jogos, divertimentos e passatempos; 
(alínea h) do nº2 do artigo 6º do Regulamento nº 342/2011) 
 
A construção de cabines para motores de rega com uma área até 4 m2 e altura 
máxima de 1,80 m; (alínea i) do nº2 do artigo 6º do Regulamento nº 342/2011) 
 
A demolição das edificações referidas nas alíneas anteriores, bem como de 
anexos, cobertos e outros, de construção precária; (alínea j) do nº2 do artigo 6º 
do Regulamento nº 342/2011) 
 
A instalação de painéis solares fotovoltaicos ou geradores eólicos associada a 
edificação principal, para produção de energias renováveis, incluindo de micro 
produção, que não excedam, no primeiro caso, a área de cobertura da 
edificação e a cércea desta em 1 m de altura, e, no segundo, a cércea da mesma 
em 4 m e que o equipamento gerador não tenha raio superior a 1,5 m, bem 
como de coletores solares térmicos para aquecimento de águas sanitárias que 
não excedam os limites previstos para os painéis solares foto voltaicos; (alínea 
k) do nº2 do artigo 6º do Regulamento nº 342/2011) 
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TIPO DE OBRA (continuação) 
 
A substituição dos materiais de revestimento exterior ou de cobertura ou telhado 
por outros que, conferindo acabamento exterior idêntico ao original, promovam a 
eficiência energética; (alínea l) do nº2 do artigo 6º do Regulamento nº 342/2011) 
 
 
Em geral, as obras cuja altura relativamente ao solo seja inferior a 50 cm e cuja 
área seja também inferior a 5 m2; (alínea m) do nº2 do artigo 6º do Regulamento 
nº 342/2011) 
 
 
Rampas de acesso para deficientes motores e eliminação de barreiras 
arquitetónicas, quando localizadas dentro do respetivo prédio. (alínea n) do nº2 
do artigo 6º do Regulamento nº 342/2011) 
 
 
Parques de garrafas e postos de garrafas de gases de petróleo liquefeitos (GPL) 
com capacidade inferior a 0,520 m3; (alínea a) do nº3 do artigo 6º do 
Regulamento nº 342/2011) 
 
 
 
Postos de reservatórios de GPL com capacidade inferior a 1,500 m3. (alínea b) do 
nº3 do artigo 6º do Regulamento nº 342/2011) 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS 
 Observação do edificado e se cumpre a Participação à Câmara Municipal 
 Medição de dimensões que suscitem dúvida a olho visível: 
 Afastamento ao eixo da estrada 
 Afastamento aos vizinhos 
 Área exterior 
 Área Interior 
 Pé direito 
 Altura máxima 
 Área coberta 
 Capacidade GPL 
 Registo Fotográfico das desconformidades existentes 
 Outras: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_ 
 
CONCLUSÃO 
 Cumpre todos os requisitos previstos na alínea _, do nº_ do artigo 6º do Regulamento 
nº342/2011. 
 Não cumpre o requisito   ____________________________________________ 
previsto na alínea _, do nº_ do artigo 6º do Regulamento nº342/2011. 
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IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 
Empreendimento: 
Número de Registo Predial: 
Proprietário: 
 
IDENTIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE VISTORIA 
Engenheiro: 
Engenheiro: 
Técnico Fiscal: 
 
ANÁLISE DO EDIFÍCIO 
Estabilidade do Edifício 
Paredes Exteriores 
Telhado 
Vãos das Janelas 
Escadas Exteriores 
Caixilharias e Vidros 
Placas de Cobertos 
Pilares de Suporte aos Cobertos 
Gradeamentos 
Bom Estado Mau Estado 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
TÍTULO 
EDIFÍCIOS EM RISCO DE QUEDA 
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IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 
Empreendimento: 
Proprietário: 
Número de Registo Predial: 
 
TÍTULO 
CONDICIONANTES URBANAS ARQUITETÓNICAS 
 
TIPO DE OBRA 
 
Restauração 
 
Ampliação 
 
TIPO DE HABITAÇÃO 
 Unifamiliar  Multifamiliar 
 
NÃO CUMPRE 
 
Profundidade das edificações 
 A profundidade das edificações não poderá exceder 15 m, com exceção da 
cave e do rés -do -chão, que poderão ocupar até dois terços da profundidade 
do terreno, com o máximo de 30 m. (Número 1 do artigo 18º do 
Regulamento nº342/2011) 
___________________________________________________________ 
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NÃO CUMPRE (continuação) 
 Anexos 
 Não exceder uma área bruta de construção de 50 m
2, para parcelas até 500 
m2, e 100 m2 nos restantes casos; (Alínea a) do artigo 19º do Regulamento 
nº342/2011) 
_________________________________________________________________ 
 Não ter mais de um piso, exceto situações devidamente justificadas pela 
topografia do terreno; (Alínea b) do artigo 19º do Regulamento nº342/2011) 
_________________________________________________________________ 
 
 Não ter um pé direito médio superior a 3 m; (Alínea c) do artigo 19º do 
Regulamento nº342/2011) 
_________________________________________________________________ 
 
 Nos casos de cobertura inclinada composta por uma única água, o pé direito 
mínimo não deve ser superior a 2,5 m. (Alínea d) do artigo 19º do 
Regulamento nº342/2011) 
________________________________________________________________
_ 
 
 
 Estacionamento Automóvel 
 O estacionamento automóvel exigido por instrumento de gestão territorial ou 
por legislação específica aplicável deverá ter as dimensões mínimas para cada 
espaço individual de estacionamento de 2,50 m × 5,00 m. (Número 1 do artigo 
20º do Regulamento nº342/2011) 
___________________________________________________________ 
 
 Os lugares de estacionamento exteriores, quando por lei devam ser integrados 
no domínio público, não poderão ser vedados, reservados ou transacionados 
pelos particulares. (Número 3 do artigo 20º do Regulamento nº342/2011) 
______________________________________________________________ 
 
 Vãos dos Telhados 
 Não é autorizado o aproveitamento de vão do telhado sempre que do mesmo 
resulte qualquer volume de construção acima do plano de inclinação normal 
da respetiva cobertura. (Número 1 do artigo 21º do Regulamento nº342/2011) 
______________________________________________________________ 
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NÃO CUMPRE (continuação) 
 O aproveitamento do vão do telhado deverá ser sempre executado por forma a 
que não seja criado qualquer volume de construção acima do plano de inclinação 
normal da respetiva cobertura. (Número 1 do artigo 21º do Regulamento 
nº342/2011) 
______________________________________________________________ 
 
 
 Alinhamento das Edificações 
 O alinhamento das edificações deverá ser apoiado numa linha paralela ao eixo 
das vias que delimitam o terreno e em relação ao qual devem ser definidos e 
cumpridos os afastamentos das edificações relativamente às vias. (Número 1 do 
artigo 22º do Regulamento nº342/2011) 
______________________________________________________________ 
 
 O alinhamento das edificações deverá respeitar o alinhamento das pré -
existentes e ou confinantes, de modo a garantir uma correta integração 
urbanística e arquitetónica, devendo o respeito do alinhamento ser 
materializado por elementos constitutivos que façam parte integrante da 
construção pretendida e que, volumetricamente, a tornem respeitada de 
alinhamento definido, com exceção de palas, varandas em consola e beirados. 
(Número 2 do artigo 22º do Regulamento nº342/2011) 
______________________________________________________________ 
 
 
 Afastamento das Construções 
 De 3 metros ao limite do lote, nos edifícios até dois pisos com aberturas de 
compartimentos habitáveis; (Alínea a) do número 1 do artigo 23º do Regulamento 
nº342/2011) 
______________________________________________________________ 
 
 Para edifícios com altura superior a dois pisos o afastamento lateral ao limite do 
terreno deverá ser no mínimo de 5 metros com abertura de vãos de 
compartimento habitáveis e no mínimo de 3 metros, se não existirem aberturas 
de vãos de compartimentos habitáveis; (Alínea b) do número 1 do artigo 23º do 
Regulamento nº342/2011) 
______________________________________________________________ 
 
 
 
 Respeitar o mínimo de 3 metros de afastamento em edificações cuja fachada 
lateral não possua vãos de iluminação e ventilação; (Alínea a) do número 2 do 
artigo 23º do Regulamento nº342/2011) 
__________________________________________________________________ 
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NÃO CUMPRE (continuação) 
 Quando se trate de edificações destinadas a habitação ou habitação 
conjugada com outras utilizações (edificações mistas) a extensão do seu 
conjunto não poderá exceder os 40 metros; (Alínea c) do número 2 do artigo 
23º do Regulamento nº342/2011) 
_______________________________________________________________ 
 
 A distância mínima entre conjuntos de edifícios não deverá ser inferior a 10 
metros; (Alínea d) do número 2 do artigo 23º do Regulamento nº342/2011) 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Edificação pode encostar ao limite das parcelas quando: 
Quando a altura do edifício não ultrapasse os 3 metros e a extensão de 
confrontação com o prédio adjacente não ultrapasse os 20 metros; 
(Alínea a) do número 3 do artigo 23º do Regulamento nº342/2011) 
____________________________________________________________
___ 
 Quando existir uma proposta para o prédio adjacente que resulte na 
junção das duas empenas; (Alínea b) do número 3 do artigo 23º do 
Regulamento nº342/2011) 
____________________________________________________________
___ 
 Nos casos em que exista desnível entre terrenos confrontantes, a altura 
da empena resultante (soma da altura do edifício com a altura do 
desnível) não deve exceder os 5 metros. (Alínea c) do número 3 do 
artigo 23º do Regulamento nº342/2011) 
____________________________________________________________
___ 
 
 Muros e Vedações 
 
Os muros de vedação no interior dos terrenos não podem exceder 1,80 
metros de altura a contar da cota natural dos terrenos que vedam, 
exceto sebes vivas que é 2,5 metros. (Número 1 do artigo 24º do 
Regulamento nº342/2011) 
___________________________________________________________
____ 
  Nos casos em que o muro de vedação separe cotas diferentes, a altura 
de 1,80 metros será contada a partir da cota natural mais elevada. 
(Número 2 do artigo 24º do Regulamento nº342/2011) 
___________________________________________________________ 
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NÃO CUMPRE (continuação) 
 Á face da via pública os muros de vedação não poderão ter altura 
superior a 1,20 metros, extensiva aos muros laterais na parte 
correspondente ao recuo da edificação, quando este existir, exceto 
sebes vivas. (Número 3 do artigo 24º do Regulamento nº342/2011) 
___________________________________________________________ 
 
 Não é permitido o emprego de arame farpado em vedações nem 
aplicação de elementos no coroamento das vedações confinantes com 
a via pública ou com logradouro de prédio vizinho, tais como 
fragmentos de vidro, lanças e picos, salvo se por razões especiais a 
vedação existente, no seu ponto mais baixo, tiver uma altura superior a 
2,20 metros. (Número 6 do artigo 24º do Regulamento nº342/2011) 
___________________________________________________________ 
 
  Nas vedações à margem das vias municipais, os alinhamentos a adotar 
serão paralelos ao eixo dessas vias e deverão distar dele 5 metros e 4 
metros, respetivamente, para as estradas e caminhos municipais. 
(Número 7 do artigo 24º do Regulamento nº342/2011) 
___________________________________________________________ 
 
  Rampas 
 Não podem, em caso algum, ter qualquer desenvolvimento no espaço e 
vias públicas; (Alínea a) do número 1 do artigo 25º do Regulamento 
nº342/2011) 
___________________________________________________________ 
 
 Não podem exceder a inclinação máxima de 20 %; (Alínea b) do número 
1 do artigo 25º do Regulamento nº342/2011) 
___________________________________________________________ 
 
 Deve existir um tramo com inclinação máxima de 6 % entre a rampa e o 
espaço público, no interior do prédio, com uma extensão não inferior a 
2 m; (Alínea c) do número 1 do artigo 25º do Regulamento nº342/2011) 
___________________________________________________________ 
 
  Cores, Revestimentos exteriores e Pavimentos 
 O revestimento das coberturas quando em telha cerâmica será de cor 
natural; (Número 1 do artigo 26º do Regulamento nº342/2011) 
___________________________________________________________ 
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NÃO CUMPRE (continuação) 
 No exterior dos edifícios, em paredes, caixilharias, serralharias, algerozes e 
tubos de queda, aplicar-se-ão como cor ou cores dominantes as que já 
tradicionalmente existem no sítio da obra; (Número 2 do artigo 26º do 
Regulamento nº342/2011) 
______________________________________________________________ 
 Para paredes e muros, branco, rosa velho, bege ou creme, sendo que não 
serão autorizadas mais do que duas cores por numa edificação; (Alínea a) 
do número 3 do artigo 26º do Regulamento nº342/2011) 
______________________________________________________________ 
 
 Para caixilharias, gradeamentos, serralharias, algerozes, tubos de queda, 
verde garrafa, marron, sangue de boi, castanho, cinza, creme ou branco. 
(Alínea b) do número 3 do artigo 26º do Regulamento nº342/2011) 
______________________________________________________________ 
 
 Os pavimentos dos novos loteamentos inseridos nos perímetros urbanos 
das Vilas de Baião, Santa Marinha do Zêzere e Ancede definidos pelo Plano 
Diretor Municipal e ou planos de urbanização deverão ter acabamentos a 
granito, desde os lancis aos passeios e arruamentos, com cubos de 0,05 m 
× 0,05 m e 0,11 m × 0,11 m, respetivamente. (Número 4 do artigo 26º do 
Regulamento nº342/2011) 
______________________________________________________________ 
 
 Fecho de Varandas 
 O fecho de varandas ou terraços acessíveis em fachadas, são sujeitas a 
licenciamento; (Número 1 do artigo 27º do Regulamento nº342/2011) 
______________________________________________________________ 
 
  Antenas e Equipamentos de Ventilação e Climatização 
 Em novas edificações submetidas ao regime de propriedade horizontal não 
é permitida a instalação de antenas individuais. (Número 1 do artigo 28º do 
Regulamento nº342/2011) 
______________________________________________________________ 
 
  É interdita a instalação de saída de fumos e exaustores, qualquer que seja 
a finalidade dos mesmos, nas fachadas que confinam com arruamentos. 
(Número 5 do artigo 28º do Regulamento nº342/2011) 
______________________________________________________________ 
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NÃO CUMPRE (continuação) 
 A instalação de condutas de exaustão de fumo deverá ser feita em locais 
não visíveis a partir dos arruamentos. (Número 6 do artigo 28º do 
Regulamento nº342/2011) 
______________________________________________________________ 
 Salas de Condomínio 
 Todos os edifícios com um número de frações superior a vinte, e passíveis 
de se virem a constituir em regime propriedade horizontal, terão que ser 
dotados de espaço, construtiva, dimensional e funcionalmente 
vocacionado para possibilitar a realização das respetivas assembleias de 
condomínio, da gestão corrente e da manutenção das coisas comuns. 
(Número 1 do artigo 31º do Regulamento nº342/2011) 
 
 Possuir pé -direito regulamentar; 
 Possuir arejamento e iluminação 
naturais; 
 Possuir instalação sanitária composta por antecâmara com 
lavatório e compartimento dotado de pelo menos uma sanita; 
 Ter dimensão mínima de 30,00 m2, acrescidos de 1,00 m2 por cada 
fração acima de vinte. 
 Receção de Resíduos Sólidos Urbanos 
 Todos os edifícios com número de frações superior a dez, e passíveis de se 
virem a constituir em regime propriedade horizontal, terão que ser 
dotados de espaço, construtiva, dimensional e funcionalmente 
vocacionado para possibilitar o depósito de resíduos sólidos urbanos com 
distinção para os indiferenciados e recicláveis. (Número 1 do artigo 32º do 
Regulamento nº342/2011) 
______________________________________________________________ 
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RESULTADO 
 Sem Desconformidades  Levantamento de Auto 
 Pagamento de Taxas  Processo Jurídico 
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TÍTULO 
LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 
 
AÇÕES DESENVOLVIDAS 
 Análise do Projeto de Arquitetura 
 Número de águas do telhado 
 
Material usado na cobertura 
 
Número de pisos do edifício 
 
Área de implementação do edifício 
 
Afastamento ao eixo da estrada 
 
Afastamento aos vizinhos 
 
Pé direito  
 
Número de janelas 
CUMPRE NÃO CUMPRE 
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Posição das janelas 
Dimensão das janelas 
Tipo de caixilharia 
Tipo de vidro 
Tipo de dispositivo de Ocultação 
Número de Portas exteriores 
Posição das portas exteriores 
Dimensão das portas exteriores 
Tipo de porta exterior 
Número de Divisões  
Tipo de divisões 
Área das divisões 
Número de aberturas interiores 
Posição das aberturas interiores 
Dimensão das aberturas interiores 
Dimensão das escadas interiores 
Posição das escadas interiores 
Dimensão das escadas exteriores 
Posição das escadas exteriores 
Inclinação de rampas 
Largura de rampas 
Altura de muros 
Comprimento de muros 
Número de Varandas 
Posição de varandas 
Gradeamento de varandas 
Dimensões de varandas 
Número de marquises  
 
CUMPRE NÃO CUMPRE 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AÇÕES DESENVOLVIDAS (continuação) 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS (continuação) 
Posição de marquises 
Dimensão de marquises 
Área de espaços verdes 
Área de solos impermeabilizados 
Revestimento exterior 
Cor do revestimento exterior 
CUMPRE NÃO CUMPRE 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
Tubos de Queda 
Caleiras 
  
  
 Verificação do Projeto de Águas Residuais 
Ligação à Rede Pública 
Localização da fossa 
Dimensão da fossa 
Ramais de ligação 
Coletores 
Inexistência de Fugas 
Inexistência de odores 
  
  
  
  
  
  
  
 Verificação do Compartimento de Gás 
Localização 
Dimensão 
Proteção 
Ligações 
Normas de Segurança 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________ 
ANOTAÇÕES 
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PARECER 
 Atribuição de Licença de Utilização 
 Existência de Desconformidades no (s) Projeto (s) de ________________ 
____________________________________________________no (s) elemento (s) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
AUTENTICAÇÃO 
Arquiteto:  
Engenheiro:  
Técnico Fiscal:  
Autor de Projeto: 
Proprietário: 
Diretor Técnico: 
 
 
 
Data: ______________/___________________________/_________ 
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IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 
Empreendimento:  
Empreiteiro:  
Dono de Obra: 
Diretor de Obra:  
Número de Alvará da construção:  
 
IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE FISCALIZADOR 
Nome:  
Qualificação:  
LEVANTAMENTO DE AUTO 
TÍTULO 
 
 
MOTIVO DO AUTO 
 
Falta de Licenciamento ou Autorização Prévia (alínea a) do número 1 do artigo 98º 
do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro e suas posteriores alterações). 
 ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
Desconformidades com o Projeto (alínea b) do número 1 do artigo 98º do Decreto-
Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro e suas posteriores alterações). 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Número de Alvará do Empreiteiro: 
Não conclusão de qualquer operação urbanística no prazo fixado para tal (alínea c) 
do número 1 do artigo 98º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro e suas 
posteriores alterações). 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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MOTIVO DO AUTO (continuação) 
Subscrição de projeto da autoria de quem, por razões técnicas ou legais está 
impedido de o elaborar (alínea f) do número 1 do artigo 98º do Decreto-Lei nº 
555/99 de 16 de Dezembro e suas posteriores alterações). 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Prosseguimento de obras que tenham sido legalmente embargadas (alínea g) do 
número 1 do artigo 98º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro e suas 
posteriores alterações). 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
A não afixação ou afixação não visível do exterior do prédio durante o decorrer 
do pedido de licenciamento ou autorização (alínea h) do número 1 do artigo 98º 
do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro e suas posteriores alterações). 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
Incumprimento das tarefas da competência do Diretor de Obra (alínea e) do 
número 1 do artigo 98º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro e suas 
posteriores alterações). 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
Ocupação de edifícios ou suas frações autónomas sem Licença ou autorização de 
utilização, ou em desacordo com o alvará (alínea d) do número 1 do artigo 98º do 
Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro e suas posteriores alterações). 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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MOTIVO DO AUTO (continuação) 
Falta dos registos do estado de execução das obras no livro de obra (alínea l) do 
número 1 do artigo 98º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro e suas 
posteriores alterações). 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Falta do livro de obra no local onde se realiza a obra (alínea j) do número 1 do 
artigo 98º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro e suas posteriores 
alterações). 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
A não afixação ou afixação não visível do exterior do prédio até à conclusão da 
obra do aviso que publicita o alvará (alínea i) do número 1 do artigo 98º do 
Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro e suas posteriores alterações). 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
A não remoção de entulhos e mais detritos provenientes da obra (alínea m) do 
número 1 do artigo 98º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro e suas 
posteriores alterações). 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
A ausência de requerimento a solicitar à Câmara Municipal o averbamento de 
substituição do requerente, diretor de obra, autor de projeto, bem como do 
titular de alvará ou autorização (alínea n) do número 1 do artigo 98º do Decreto-
Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro e suas posteriores alterações). 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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A ausência do número de alvará de loteamento nos anúncios ou em quaisquer 
outras formas de publicidade à alineação dos lotes de terreno ou edifícios nele 
construído (alínea o) do número 1 do artigo 98º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 
de Dezembro e suas posteriores alterações). 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
A não comunicação no prazo de 20 dias à Camara Municipal e ao Instituto 
Português de Cartografia e Cadastro o resultado do fracionamento ou da divisão 
de prédios rústicos, a contar da data de celebração do contrato (alínea p) do 
número 1 do artigo 98º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro e suas 
posteriores alterações). 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
A realização de operações urbanísticas sujeita a comunicação prévia sem que esta 
haja sido efetuada (alínea q) do número 1 do artigo 98º do Decreto-Lei nº 555/99 
de 16 de Dezembro e suas posteriores alterações). 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
A não conclusão das operações urbanísticas nos prazos fixados para o efeito 
(alínea s) do número 1 do artigo 98º do Regime Jurídico de Urbanização e 
Edificação). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
A deterioração dolosa da edificação pelo proprietário ou por terceiro ou a 
violação grave do dever de conservação (alínea t) do número 1 do artigo 98º do 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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TÍTULO 
CASSAÇÃO 
 
TIPO DE CASSAÇÃO 
 
Alvará 
 
Comunicação Prévia 
 
MOTIVO DA CASSAÇÃO 
Caducação 
 
 
 
Revogação 
Anulação 
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TÍTULO 
CESSAÇÃO DA UTILIZAÇÃO 
 
UTILIZAÇÃO EM CURSO 
 Habitação 
 Comércio ______________________________ 
 Serviços _______________________________ 
 Industrial ______________________________ 
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TÍTULO 
EMBARGO DA OBRA 
 
MOTIVO DO EMBARGO 
 
Sem a necessária licença ou autorização; (alínea a) do número 1 do artigo 102º do 
Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro e suas posteriores alterações). 
 
Em desconformidade com o respetivo projeto ou com as condições do 
licenciamento ou autorização; (alínea a) do número 1 do artigo 102º do Decreto-
Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro e suas posteriores alterações). 
 
Em violação das normas legais e regulamentares aplicáveis. (alínea a) do número 
1 do artigo 102º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro e suas posteriores 
alterações).  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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ESTADO DE EXECUÇÃO DA OBRA 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 Notificado:  
Testemunha:  
   Sistema de Controlo de Conformidade em Licenciamento de Obras Privadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
A5 
CONJUNTO DE CHECK – LIST PREENCHIDAS 
A5.1 – VISITA À OBRA.pdf 
A5.2 – VISITA À OBRA.pdf 
A5.3 – VISITA À OBRA.pdf 
A5.4 – VISITA À OBRA.pdf 
A5.5 – VISITA À OBRA.pdf 
A5.6 – VISITA À OBRA.pdf 
A5.7 – VISITA À OBRA.pdf 
A5.8 – LEVANTAMENTO DE AUTO.pdf 
A5.9 – LEVANTAMENTO DE AUTO.pdf 
A5.10 – LEVANTAMENTO DE AUTO.pdf 
A5.11 – LEVANTAMENTO DE AUTO.pdf 
A5.12 – LEVANTAMENTO DE AUTO.pdf 
A5.13 – LEVANTAMENTO DE AUTO.pdf 
A5.14 – LEVANTAMENTO DE AUTO.pdf 
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